



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
Settore	Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 1084 / gen. del 11 NOV. 2015

N. 637 del 11/11/2015

Oggetto: Regolamento (CE) n. 169812005- "Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013"- Bando pubblico per l'attuazione della misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione 1 "Miglioramento della viabilità rurale" Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale" - CUP J59D15000170004- CIG 618454SFF8
RIAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E RETTIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA DI APPALTO

L'anno 2015, addì 11 del mese di novembre, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd."T.U.EE.LL.");

Visto il D.Lgs.vo 163/2006;

Visto il Regolamento Comunale gare e contratti, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del28/02/2014;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.105 del 14/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Armando Percoco, concernente gli interventi di:

"Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125- *"Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"*- Azione 1 *"Miglioramento della viabilità rurale"*, negli elementi tecnici ed economici di cui in narrativa, qui integralmente richiamati, dell'importo complessivo di € 313.700,00;

Visto che:

- con nota prot.n.390002/GR/04/12 del 07/07/2014, acquisita al protocollo generale dell'ente al n3785711 del 15/07/2014, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca- Area Decentrata Agricoltura di Latina comunicava che occorreva integrare la suddetta delibera di G.C.

n.105 del 14/05/2014, con espressa dichiarazione attestante "che l'Ente non si trova in dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (secondo quanto previsto dell'art.8 dell'Avviso Pubblico);

- con atto di G.C. n.237 del 26/09/2014 è stato integrato l'atto di G.C. n.105 del 14/05/2014 con la dichiarazione richiesta;
- con successivo nota prot. n. 692608/GR/04/12 del 12/12/2014 assunta al protocollo al n. 67281/I del 29/12/2014 la Regione Lazio - Direzione Regionale, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Latina, ha comunicato che con Determinazione n. G16012 del 11/11/2014 e Determinazione n. G16840 del 21/11/2014 ha autorizzato il finanziamento della domanda di aiuto codice n.8475920963 presentata in data 14/05/2014, assunta al protocollo con n.283782 del 16/02/2014;
- con Determinazione n.G16840 del 21/11/2014 è stato approvato e autorizzato il finanziamento richiesto dal Comune di Terracina costituito dall'attivazione della Misura 125 Azione A 1, per un investimento massimo ammissibile di € 255.690,79 e un contributo pubblico finanziato pari ad € 204.552,63;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.07 del 19/01/2015 è stato riapprovato il progetto esecutivo, conservato in atti, redatto dall'Ing. Armando Percoco e vistato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca- Area Decentrata Agricoltura di Latina concernente gli interventi di: "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125- "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione 1 "Miglioramento della viabilità rurale", negli elementi tecnici ed economici di cui in narrativa, qui integralmente richiamati, dell'importo complessivo di € 283.090,08;
- con Determinazione n. 272/gen. Del 24/03/2015 veniva approvata la lettera di invito ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- con Determinazione n. 196 del 20/04/2015 i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla Ditta Gif Costruzioni srl di Fondi (LT);

Considerato che:

- con nota prot. 580417 del 28/10/2015 la Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Area Decentrata Agricoltura di Latina comunicava l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 dell'atto di approvazione della variante dato che sono state rilevate alcune discordanze negli importi riportati nella documentazione trasmessa;

Rilevato che:

- con Determinazione n. 809 del 19/08/2015 veniva approvata una perizia di variante e suppletiva nella quale, per mero errore materiale, è stato rideterminato il QTE a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla impresa GIF Costruzioni srl di Fondi (LT) in maniera non corretta e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua rettifica;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi

1. di rettificare il Quadro tecnico economico rideterminato come di seguito riportato:

	QTE progetto	QTE rideterminato
A) TOTALE LAVORI	€ 224.290,17	€ 224.290,17
di cui:		
1) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 195.805,32	€ 195.805,32
2) Ribasso d'asta del 10,753%		€ 21.054,95
3) oneri sicurezza	€ 6.055,83	€ 6.055,83
4) importo manodopera	€ 22.429,02	€ 22.429,02

4) Importo netto contrattuale		€	203.235,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Imprevisti (max 5% di A)	€	11.214,51	€ 11.214,51
B2 Spese tecniche e generali:			
B2.1 Direzione dei lavori e contabilità	€	11.214,51	€ 11.214,51
B2.2 Coordinamento della sicurezza	€	5.607,25	€ 5.607,25
B2.3 Contributo previdenziale	€	672,87	€ 672,87
B2.4 Incentivo RUP	€	2.691,48	€ 2.691,48
B3 IVA 10% su A)+B1)	€	23.550,47	€ 21.444,97
B4 IVA 22% su B2.1+B2.2+B2.3	€	3.848,82	€ 3.848,82
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	58.799,91	€ 56.694,42
TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)	€	283.090,08	€ 259.929,64

Economie

	€	23.160,44
--	---	------------------

2. di riapprovare, per tutte le motivazioni riportate nella determinazione n. 809 del 19/08/2015 che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013"- Bando pubblico per l'attuazione della misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione 1 "Miglioramento della viabilità rurale" Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale" - CUP J59D15000170004- CIG 618454SFF8 avente il seguente quadro tecnico economico:

	QTE variante
A) TOTALE LAVORI	€ 235.181,69
di cui:	
1) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 205.863,95
2) Ribasso d'asta del 10,753%	€ 22.136,55
3) oneri sicurezza	€ 6.349,90
4) importo manodopera	€ 22.967,84
4) Importo netto contrattuale	€ 213.045,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 Imprevisti (max 5% di A)	
B2 Spese tecniche e generali:	
B2.1 Direzione dei lavori e contabilità	€ 11.214,51
B2.2 Coordinamento della sicurezza	€ 5.607,25
B2.3 Contributo previdenziale	€ 672,87
B2.4 Incentivo RUP	€ 2.691,48
B3 IVA 10% su A)+B1)	€ 21.304,51
B4 IVA 22% su B2.1+B2.2+B2.3	€ 3.848,82
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 45.339,45
TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 258.384,59

Economie

€	24.705,49
---	------------------

3. **di dare atto** che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al "visto" del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall'art.6, comma 11 della legge 127/97;

- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio on -line del Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Il RUP (dott. Ing. <i>Armando Percoco</i>)	Il Dirigente (Arch. <i>Boaventura</i> PIANESE)
---	--

PAGINA BIANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11 NOV 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina,

11 NOV. 2015

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE