



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO: LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA, PATRIMONIO E
DEMANIO MARITTIMO**

SETTORE: Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 500 / Gen. del 22 MAG 2015

N. 253 del 22/05/2015

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PISTA CICLABILE DEL LUNGOMARE CIRCE -
Approvazione variante in corso d'opera e affidamento lavori complementari alla ditta *3s Società Servizi
Stradali & Aziendali s.r.l.*- CIG 5879087810 – CUP J59J14000280004

L'anno duemilaquindici, addì 21 Maggio, alle ore 10,00, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.272 del 17/07/2014 n. 782/Gen. del 23/07/2014 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della viabilità e pista ciclabile sul Lungomare Circe dell'importo di € 358.000,00 di cui € 290.000,00 per lavori ed € 68.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 305 del 09/09/2014 n. 909/Gen. del 15/09/2014 i lavori vennero aggiudicati alla ditta 3S Società Servizi Stradali & Aziendali srl con sede in Anagni (FR) via Anagni Gavignano, 10 per l'importo di € 185.600,00 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 37,50% sui prezzi di perizia;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.289 del 21/11/2014 è stato approvato il piano della viabilità relativo alla disciplina circolatoria del viale Circe e zone limitrofe redatto dall'ufficio tecnico in collaborazione con l'ing. Cesare Bonelli in qualità di professionista incaricato della progettazione esecutiva;
- con determinazione dirigenziale n. 35/Gen. del 10/04/2015 venne approvata la variante in corso d'opera dell'importo complessivo di € 358.000,00 di cui € 292.750,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,50% ed € 65.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione dovendo di includere nell'appalto i lavori di segnaletica stradale riguardanti la nuova disciplina circolatoria della zona interessata ai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori inoltre, per esigenze legate più che altro a problemi di viabilità, si è reso necessario rivedere la progettazione dell'opera limitatamente al tratto di strada compreso tra l'intersezione con via F.V.Giulia e via Majrofen dove è stato ripristinato il doppio senso di marcia, con conseguente riduzione della larghezza della pista ciclabile da ml. 2,50 a ml. 2,00.
- Pertanto è stata redatta, da parte della D.L., una nuova variante in corso d'opera composta dai seguenti elaborati tecnici:
 - 1 - *Relazione Tecnica;*
 - 2 - *Computo metrico estimativo;*
 - 3 - *Quadro economico di spesa;*
 - 4 - *Verbale di Nuovi Prezzi;*
 - 5 - *Tav. - Planimetrie di dettaglio, sezioni esecutive;*
- pertanto, a parziale rettifica della precedente variante, occorre procedere all'approvazione della presente nuova variante in corso d'opera e di affidare i conseguenti lavori alla medesima ditta appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'art.57, comma 5 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 in quanto lavori non prescindibili dai lavori principali;
- Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. e ii.;
- Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010;

DETERMINA

- 1) a parziale rettifica della precedente variante, di approvare la nuova variante in corso d'opera dei lavori di riqualificazione della viabilità e pista ciclabile sul Lungomare Circe, dell'importo di € **358.000,00** di cui € **279.748,71** per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,50% ed € **78.251,29** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) di approvare, a tale effetto, il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Quadro economico di Spesa		
A) LAVORI A MISURA		
Importo computo metrico pista ciclabile	€ 415.650,13	
Sommano (di cui € 8.313,00 per oneri della sicurezza)	€ 415.650,13	€ 415.650,13
A detrarre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.313,00
Importo a base d'asta		€ 407.337,13
Ribasso d'asta del 37,50%		€ 152.751,42
Resta l'importo netto		€ 254.585,71
Oneri della sicurezza ordinari		€ 8.313,00
Oneri della sicurezza speciali da computo		€ 16.850,00
Importo netto dei lavori		€ 279.748,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:		
1) Imprevisti e spese generali	€ 17.275,75	
2) IVA 10% su A)	€ 27.974,85	
3) IVA 22% su B1)	€ 3.800,69	
4) Spese tecniche (sicurezza, collaudo, ecc.)	€ 20.000,00	
5) Compensi incentivanti (D.Lgs.163/2006 art. 92)	€ 9.200,00	
Sommano	€ 78.251,29	€ 78.251,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 358.000,00

- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, a favore della ditta 3S Società Servizi Stradali & Aziendali srl con sede in Anagni (FR), via Anagni Gavignano, n.10, appaltatrice dei lavori principali, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi dell'importo netto di € 94.148,71 + IVA (10%) finanziabili mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e di parte delle somme a disposizione per rimodulazione del QTE;
- 4) approvare a tale effetto l'unito schema di atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 4923 del 30/10/2014, stipulato con la ditta 3S Società Servizi Stradali & Aziendali srl con sede in Anagni (FR) via Anagni-Gavignano, 10, avente P.IVA: 01936100609, per l'assunzione di maggiori lavori di riqualificazione della viabilità e pista ciclabile sul Lungomare Circe, per l'importo pari ad € 94.148,71 oltre IVA(10%), al netto del ribasso d'asta del 37,50%, e che forma parte integrante della presente determinazione;
- 5) di dare atto che il progetto è finanziato con i fondi del bilancio comunale come da determinazione dirigenziale n. 335/gen. del 10/04/2015;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
 - ha effetto immediato, avendo la spesa già la necessaria copertura finanziaria e non va pertanto sottoposta a "visto" del Dirigente del Dipartimento Finanziario;
 - va comunicata, per doverosa conoscenza, al Commissario Prefettizio per il tramite la Segreteria Generale;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato agli atti dell'intestato Dipartimento Segreteria Generale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Bruno Droghei)

IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. Armando Percoco)

Terracina, 21 MAG. 2015

Rep. n°

Repubblica Italiana

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PISTA CICLABILE DEL
LUNGOMARE CIRCE.

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP.N. 4923 DEL 30/10/2014

Parti in atto:

COMUNE DI TERRACINA c.f. 00246180590

..... c.f.

Valore contrattuale € 94.148,71,00 più IVA

L'anno duemilaquindici il giornodel mese di....., nella
residenza comunale, avanti a me, dott. Marco Raponi, Segretario Generale del
Comune di Terracina, sono comparsi i signori:

1) Dott. Ing. Armando Percoco, nato a Terracina (LT) il 04.02.1955, che
dichiara di intervenire in quest'atto, esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Terracina che rappresenta, nella sua qualità di
Dirigente del Settore Dipartimento Lavori Pubblici, di seguito, nel presente
atto, denominato semplicemente "Comune";

2), c.f., nato a

(.....) il e residente in Via/piazza

..... n° - c.a.p....., che interviene nel presente atto

quale dell'impresa 3S Società Servizi Stradali &

Aziendali s.r.l..... iscritta nel registro della Camera di Commercio

Industria Artigianato ed Agricoltura dial n°/R.E.A.

....., con sede in(.....), Via/piazza

cap.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica

io, Segretario Comunale, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

mi chiedono di rendere pubblico quanto segue.

PREMESSO

- che con determinazione Dirigenziale n° 272 del 17/07/2014 n° 782/Gen. del 23/07/2014., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della viabilità e pista ciclabile in viale Circe.

- che con determinazione Dirigenziale n° 305.del 09/09/2014 n° 909./Gen.

del 15/09/2014 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta 3S Società

Servizi Stradali & Aziendali sr. con sede in Via/piazza -

.....(.....) cap. per il corrispettivo di € 185.600,00

(.....) + IVA, compresi gli oneri della sicurezza, al netto del

ribasso percentuale del 37,50%., formalizzata con contratto d'appalto n°

di rep. stipulato in data

- che con deliberazione n.289 del 21/11/2014 è stato approvato il piano di

viabilità relativo alla nuova disciplina circolatoria di viale Circe e zone

limitrofe redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale: In conseguenza di ciò si è

reso necessario effettuare l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di

riqualificazione della viabilità e pista ciclabile di viale Circe con l'inserimento

delle opere della nuova disciplina circolatoria.

- che con delterminazione n.187 del 10/04/2015 n.335/gen. del 10/04/2015 è

stato approvato il progetto esecutivo di aggiornamento dell'opera pubblica ;

- che a parziale rettifica del precedente atto, con determinazione dirigenziale

n°..... del è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori ed affidati alla ditta appaltatrice i maggiori lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5 D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 in quanto lavori non prescindibili dai lavori principali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, convenendo e accettando tutti gli articoli di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, stipulano quanto segue:

ART. 1. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad € 94.148,71,00 (.....) + IVA, compresi gli oneri della sicurezza del ribasso percentuale del 37,50%.

ART. 2. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'APPALTATORE è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del seguente conto corrente dedicato per tutti i contratti pubblici stipulati con il Comune di Terracina:

BANCA :

FILIALE DI

IBAN

La **persona delegata** ad operare su di esso è il sig..... nato a (....) il, cod. fisc.;

2. In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Terracina gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato entro

sette giorni dall' accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 3. RISERVA DI VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione d'ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 comma 9 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Qualora l'appaltatore, non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e della Società poste Italiane S.p.A. il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Comune, qualora intenda avvalersi di tale clausola, si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa.

ART. 4. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fidejussoria n° rilasciata dalla Agenzia di per l'importo di € (.....) pari al ribasso del 10% dell'importo netto dell'appalto.

ART. 5. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1) L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

2) L'APPALTATORE a garanzia della responsabilità verso terzi ha stipulato, Polizza d'assicurazione n° rilasciata dalla Agenzia di

ART. 6. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n° 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni, in base al certificato della Camera di Commercio di Latina rilasciato in data

ART. 7 CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il corso dell'espletamento del servizio, sarà deferita dal solo giudice ordinario del competente Foro di Latina.

ART.8. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme

contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii., nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e nel Capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145.

ART. 9. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

2) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su pagine 6 (sei) compresa la presente, è stato da me letto alle parti che approvano ed è firmato come segue:

Il Comune di Terracina Dott. Ing. **Armando Percoco**

Per l'Appaltatore

Il Segretario comunale Dott. **Marco Raponi**

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. si accettano, con la sottoscrizione, tutti gli articoli del contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto **che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato** e l'accettazione di n° 2 clausole di cui all'allegato A e B del protocollo di Sicurezza e legalità condiviso con delibera n° 422 del 18.09.2012.

Per l'Appaltatore

Dati relativi agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. N.33/2013


OGGETTO	Riqualificazione viabilità e pista ciclabile del Lungomare Circe
BENEFICIARIO	3S Societa' Servizi Stradali & Aziendali srl
SEDE	via Anagni Gavignano, n.10 - 03012 Anagni(Fr)
CF/P.IVA	01936100609
IMPORTO (IVA esclusa)	€ 94.148,71
UNITA' ORGANIZZATIVA	Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici
RESP. DEL PROCEDIMENTO	Geom. Bruno Droghei
AFFIDAMENTO	art. 57, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 22 MAG. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 22 MAG. 2015

Il Delegato


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Macrogoni

LA SEGRETERIA GENERALE