



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED APPALTI – VIABILITA' –SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE

N. 167 /GEN del - 8 MAR. 2012

N. 85 /III DEL 06/03/2012

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE.
APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO.**

L'anno **2012**, addì **06** del mese di **MARZO** alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che :

- con Deliberazione di G.C. n. 134 del 02/04/2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Riqualficazione di Viale Circe;
- con Determinazione dirigenziale n. 269/IV del 26/08/2009 – n. 822/GEN del 26/08/2009 è stato approvato il Progetto esecutivo di cui sopra dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 635.200,16 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 164.812,83 per somme a disposizione;
- con Determinazione dirigenziale n. 329/IV del 04/11/2009 – n. 865/GEN del 16/11/2009 i lavori sono stati affidati all'Impresa CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL per l'importo di € 433.372,31 oltre IVA, compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 31,319%;
- in data 11/12/2009 è stato firmato il Contratto d'Appalto di Rep. n. 4398;
- con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 11/05/2010 – n. 373/GEN del 18/05/2010 è stata approvata la perizia di assestamento 1;

Considerato che con Deliberazione di G.C. n. 588 del 30/12/2011 è stato preso atto dell'impossibilità di realizzare la pista ciclabile da Via Basilicata a Via Friuli Venezia Giulia e quindi con la somma risparmiata realizzare la pavimentazione;

Dato atto che è stata predisposta apposita perizia di assestamento datata 28/02/2012;

Considerato che tale perizia non comporta variazioni contrattuali in quanto trattasi di perizia senza aumento di costo e quindi ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4398 del 11/12/2009;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la perizia di assestamento dei lavori di "Riqualficazione di Viale Circe";
- 2) di dare atto che la sopraccitata perizia non comporta variazioni contrattuali in quanto trattasi di perizia senza aumento di costo e quindi ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4398 del 11/12/2009;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento:
 - o ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
 - o va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria generale;
 - o va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
 - o va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Ing. Armando PERCOCO



Terracina, 06/03/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 8 MAR. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 Giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATORE
Giovanna Capirchio

Il Segretario Generale

Dott. Marco RAPONI

Terracina, - 8 MAR. 2012