



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO III</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Programmazione, Progettazione ed Appalti</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>786</u> / gen. del <u>16/11/2011</u>	N. <u>236/III</u> del <u>10/11/2011</u>
--	---

**Oggetto:** **Lavori di messa in sicurezza delle aree portuali con la creazione anche di un punto di soccorso.**  
**Approvazione stato finale dei lavori.**  
**Ditta appaltatrice: IMPIANTISTICA GENERALE SNC di Bencivenga Luigi e Salzano Antonio di Afragola (NA)**

L'anno **duemilaundici** addì 09 del mese di novembre, alle ore 10 nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale prot. N.29792/U del 07.06.2011, con la quale viene disposto al sottoscritto, le funzioni e responsabilità della dirigenza del Dipartimento III - Lavori Pubblici, di cui all'art. 107 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267 (T.U.E.L.)

**Premesso che:**

- la Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici- Direzione Regionale Infrastrutture, Area Gare, Porti e Interventi di somma urgenza, con nota prot. n. 22491 del 09/02/2009, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con n. 8319/I del 12/02/2009, ha comunicato che con Determinazione n. B5047 del 24/12/2008, è stato concesso il contributo di € 430.000,00 in favore di questo Comune per i lavori di "Messa in sicurezza delle aree portuali con creazione anche di un punto di soccorso";
- con deliberazione di G.C. n. 162 del 06/04/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in parola. Il Codice CUP assegnato è: J53E09000040002;
- con Determinazione Dirigenziale n.53/IV del 12/03/2010, Atto di Gestione n. 194/Gen. del 15/03/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo pari ad € 430.000,00 di cui € 310.000,00 per lavori (€ 290.000,00 a base d'asta ed € 20.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 120.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., con Determinazione Dirigenziale n. 88/IV del 15/04/2010, Atto di Gestione n. 287/Gen. del 19/04/2010, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta IMPIANTISTICA GENERALE SNC di Bencivenga Luigi e Salzano Antonio con sede ad Afragola (NA), per l'importo pari ad € 228.440,40 oltre I.V.A., compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 28,124%, ratificato con contratto d'appalto redatto in data 09/09/2010, n. 4493;
- con determinazione dirigenziale n. 17/III del 26.01.2011, n. 98/gen. del 08.02.2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., della spesa contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, finanziata con l'utilizzo della somma indicata per gli "imprevisti" del quadro economico.

**Considerato che** i lavori sono stati ultimati e necessita approvare lo stato finale con la connessa relazione redatta dalla Direzione Lavori dalla quale risulta che sono state realizzate opere, come previsto dal progetto esecutivo e successiva perizia di variante di cui sopra, per l'importo complessivo pari ad € 238.212,85 al netto del ribasso d'asta del 28,124%, dal quale detraendo l'acconto corrisposto all'impresa in n. 2 certificati di pagamento per il totale di € 237.021,79, resta ancora il credito da corrispondere alla ditta pari ad € 1.191,06, salvo le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo;

**Visto** Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010.;

**Visto** il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il vigente Statuto;

**Dato atto** dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

***DETERMINA***

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza delle aree portuali con la creazione anche di un punto di soccorso, eseguiti dalla ditta appaltatrice IMPIANTISTICA GENERALE SNC di Bencivenga Luigi e Salzano Antonio di Afragola (NA);

- 2) di approvare il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 15.03.2011;
- 3) di approvare la relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei lavori, dalla quale risulta che la predetta ditta ha eseguito opere ed impianti previsti nel progetto esecutivo e perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo pari ad € 238.212,85 al netto del ribasso d'asta del 28,124%, dal quale detraendo l'acconto corrisposto all'impresa in n. 2 certificati di pagamento per il totale di € 237.021,79, resta ancora il credito da corrispondere alla ditta pari ad € 1.191,06, salvo le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo;
- 4) di dare atto che il predetto credito residuo sarà liquidato alla ditta appaltatrice in seguito alla relazione di collaudo ed alla approvazione dei relativi atti del collaudo statico e tecnico-amministrativo;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
  - ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta a "visto" del Dirigente del Dipartimento Finanziario;
  - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi;
  - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

**Il Responsabile del Settore**

*Dott. Ing. Armando Persico*

Terracina, 09 NOV. 2011

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16 NOV. 2011 sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Messo Comunale**

*IL MESSO NOTIFICATO  
Massimo Carinci*

**Il Segretario Generale**

*Dott. Marco Raponi*

Terracina, 16 NOV. 2011