



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	Programmazione, Progettazione ed Appalti

DETERMINAZIONE

N. <u>671</u> / gen. del <u>06/09/2011</u>	N. <u>204/III</u> del <u>25/08/2011</u>
--	---

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE LEONARDO DA VINCI E TRAVERSE.
Approvazione progetto completamento ed affidamento alla ditta appaltatrice C.S.C. s.r.l. di Roma.

L'anno **duemilaundici** addì 25 del mese di agosto alle ore 12 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

premessi che:

- con determinazione Dirigenziale n° 22/III del 01/02/2011, n.71/gen., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione stradale di viale Leonardo da Vinci e traverse dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 102.461,33 per lavori ed € 43.269,45, il quale è finanziato con devoluzione di residui di mutui con la Cassa DD.PP e avente il seguente quadro economico:

- Importo dei lavori a base d'asta	€ 102.461,33
- oneri della sicurezza	€ 4.269,22
A) TOTALE DEI LAVORI.....	€ 106.730,55

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. I.V.A. 10% sui lavori A)	€ 10.673,05
2. Compensi art.92, c.5 D.Lgs. 163-2%.....	€ 2.134,61
3. Spese per pubbl.bando gara d'appalto e AVCP.....	€ 500,00
4. Spese tecniche Coordinatore sicurezza	€ 4.000,00
5. Imprevisti	€ 10.625,25
6. Lavori in economia.....	€ 15.336,54
B) Sommano.....	€ 43.269,45

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B). € 150.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 76/III del 31/03/2011, n° 256./gen., i lavori in parola vennero aggiudicati alla Ditta C.S.C S.r.l., con sede a Roma, via Marchesa di Barolo, 59 per l'importo di € 91.399,49 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 14,963%, formalizzata con contratto d'appalto n° 4589 di Rep., stipulato in data 11/05/2011;
- dovendo procedere all'esecuzione di ulteriori lavori di rifacimento della strada per la presenza di numerose e profonde buche che creano pericoli, è stato redatto da parte della D.L. un progetto di completamento che ammonta a complessivi € 29.135,73, di cui € 26.487,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,963%, ed € 2.648,70 per I.V.A. (10%), composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi unitari;
 - quadro economico;
 - relazione tecnica;
 - schema atto aggiuntivo al contratto d'appalto;

Considerato che gli interventi aggiuntivi sono una ripetizione di quelli iniziali e non sono separabili sotto il profilo tecnico della fattibilità senza arrecare notevoli inconvenienti alla stazione appaltante;

Considerato, altresì, che il valore complessivo degli stessi risulta inferiore al 50% dell'importo iniziale d'appalto e che pertanto possono essere affidati alla stessa ditta appaltatrice dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.L.gs 163/2006;

Ritenuto necessario, per i motivi narrati, affidare l'esecuzione alla ditta C.S.C. srl appaltatrice dei lavori principali;

Visto Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

perle motivazioni su esposte,

DETERMINA


- 1) di approvare il progetto esecutivo di completamento dei lavori di **rifacimento della pavimentazione stradale di viale Leonardo Da Vinci e traverse**, dell'importo di € 29.135,73 di cui € 26.487,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,963% ed € 2.648,70 per I.V.A. 10%;
- 2) di affidare l'esecuzione degli ulteriori interventi all'impresa C.S.C. srl di Roma, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., agli stessi patti e condizioni dell'appalto iniziale;
- 3) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dell'intervento:
 - Importo del contratto originario € 91.399,49
 - Importo dei lavori di completamento € 26.487,03
 - A) TOTALE DEI LAVORI..... € 117.886,52**

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. I.V.A. 10% sui lavori A) € 11.788,65
2. Compensi art.92, c.5 D.Lgs. 163-2%..... € 2.357,73
3. Spese per pubbl.bando gara d'appalto e AVCP € 100,00
4. Imprevisti € 2.530,56
5. Lavori in economia € 15.336,54
- B) Sommano..... € 32.113,48**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) .€ 150.000,00

- 4) di far fronte alla spesa pari ad € 29.135,73, compresa I.V.A. (10%), con le economie di ribasso d'asta e parte della somma destinata agli imprevisti del quadro economico dell'appalto principale, la cui spesa complessiva pari a € **150.000,00** è finanziata con la devoluzione dei residui di mutui della Cassa DD.PP.;
- 5) di approvare a tale effetto l'unito schema dell'atto aggiuntivo che forma parte integrante della presente determinazione e che al suo perfezionamento provvederà l'Ufficio preposto;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;



CITTÀ DI TERRACINA Provincia di Latina

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE LEONARDO DA VINCI E TRAVERSE. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.
C.U.P.: J57H08000350004

CONTRATTO in data 11/05/2011, Rep. n° 4589

SCHEMA ATTO DI AGGIUNTIVO

Parti in atto:

Comune di Terracina: C.F.: 00246180590;

IMPRESA: C.S.C. s.r.l. – via Marchesa di Barolo, n. 59 – Roma – P. IVA: 02506290606.

Valore della stipulazione: € 26.487,03 + I.V.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 il giorno del mese di presso il Comune di Terracina, avanti a me, Dott. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Terracina, autorizzato a rogare contratti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

- 1) Dott. Ing. Armando Percoco, nato a Terracina (LT), il 04.02.1955, Responsabile del Settore Dipartimento Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, conto e interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (C.F. 00246180590) e di intervenire nel presente atto, di seguito denominato semplicemente "Comune";
- 2) Sig. _____, nato a _____ il _____._____ e residente in _____, Via _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ della Ditta appaltatrice C.S.C. S.r.l. iscritta nel registro delle imprese di _____ al n° _____ come da certificato della C.C.I.A.A.-

Le costituite parti, della cui identità personale e dichiarate funzioni e qualifiche io, Segretario Generale, sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- con determinazione Dirigenziale n° 22/III del 01/02/2011, n.71/gen., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione stradale di viale Leonardo da Vinci e traverse dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 102.461,33 per lavori ed € 43.269,45 per

somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 76/III del 31/03/2011, n° 256./gen., i lavori in parola vennero aggiudicati alla Ditta C.S.C S.r.l., con sede a Roma, via Marchesa di Barolo, 59 per l'importo di € 91.399,49 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 14,963%, formalizzata con contratto d'appalto n° 4589 di Rep., stipulato in data 11/05/2011;
- che nel corso dell'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di eseguire una ulteriore serie di interventi finalizzati al completamento della manutenzione straordinaria per cui è stato redatto un apposito progetto di completamento dell'importo di € 29.135,73 di cui 26.487,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,963%, ed € 2.648,70 per I.V.A. (10%);
- tali lavori complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico-esecutivo dai lavori principali senza arrecare inconvenienti alla stazione appaltante in quanto strettamente necessari al completamento e perfezionamento dell'opera;
- inoltre essendo il valore complessivo degli stessi, pari ad € 26.487,03 oltre IVA e quindi inferiore al 50% dell'importo netto del contratto iniziale, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto alla ditta esecutrice dei lavori principali alle stesse condizioni del contratto in essere, così come previsto dall'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- che la Ditta C.S.C s.r.l., con sede a Roma, in Via Marchesa di Barolo n.59, appaltatrice dei lavori principali, ha dato la propria disponibilità per l'esecuzione dei sopra citati lavori di completamento, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;
- il predetto progetto di completamento nei limiti d'impegno di spesa già assunti è stato approvato con determinazione n° ____/III del _____, N. ____/Gen. del _____, che comporta una maggiore spesa rispetto al contratto originario di € 26.135,73+ IVA.
- Che a garanzia dell'ulteriore opera di cui al presente appalto, l'Impresa, ha prestato in sede di stipula del contratto originario la polizza fidejussoria dell'agenzia di _____, in data ____/____/____ n° _____;

(tracciabilità).....
.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune di Terracina, come sopra rappresentato, concede in appalto all'Impresa C.S.C. s.r.l come sopra costituita, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei maggiori lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di viale Leonardo da Vinci e traverse, di cui al progetto di completamento approvato con determinazione n° ____/III del _____, N. ____/Gen. del _____, alle condizioni del contratto Rep.n°4589 dell'11/05/2011, registrato a Latina il al n°..... Serie I, in quanto non modificate nel presente atto ed ai prezzi unitari del medesimo contratto di cui in atti.

Poiché i lavori di completamento alterano l'importo contrattuale, il nuovo importo complessivo dei lavori è pertanto di € 117.886,52, con una maggiore spesa di cui al presente atto di € 26.487,03, oltre I.V.A. al netto del ribasso del 14,963% e comprensivo degli oneri della sicurezza;

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato all'art. 5 del capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 90 é prorogato di ulteriori giorni 60

Si conviene, inoltre, che tanto i lavori contemplati nel citato contratto, quanto quelli contemplati dal presente atto, saranno oggetto di un'unica contabilità e di un unico collaudo.

Il presente contratto, dopo lettura datane alle parti, viene da queste dichiarato conforme alle volontà espresse e debitamente sottoscritto.

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO
GENERALE ROGANTE

	Il Responsabile del Settore
	<i>Dott. Ing. Armando Percoco</i>

Terracina, 25 AGO. 2011


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
<i>Dott.sa Ada Nasti</i>


01.09.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 6 SET. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale	Il Segretario Generale
IL MESSO NOTIFICATORE	<i>Dott. Luigi Pilone</i>
<i>Giovanna Capirchio</i>	

Terracina, - 6 SET. 2011