



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LL.PP. RETI E SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE
SETTORE	Manutenzione strade

DETERMINAZIONE

N. <u>981</u> / gen. del <u>23/12/2010</u>	N. <u>331/m</u> del <u>22 DIC. 2010</u>
--	---

**Oggetto: Lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane- Anno 2008 - Opere di completamento
Approvazione perizia di variante e di assestamento senza maggiore spesa**

L'anno **duemiladieci**, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che:

- nel programma Triennale 2008/2010 e nell'elenco annuale 2008, approvato da questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 28 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, è previsto il progetto dei lavori di rifacimento e manutenzione strade urbane ed extraurbane per un importo di € 1.500.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 09/05/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento;
- con Deliberazione di G.C. n.449 del 27/08/2008, rettificata con Deliberazione di G.C. n. 553 del 06/11/2008, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi;
- il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: J57H08000350004;
- l'opera pubblica è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4523656;
- con determinazione dirigenziale prot.n. 83/IV del 19/03/2009, Atto di Gestione n. 293/Gen. del 23/04/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 di cui € 1.235.250,51 per lavori (€ 1.98.927,25 per lavori a base d'asta ed € 36.749,49 per oneri della sicurezza) ed € 364.749,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di gara svoltasi con il criterio della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 82 (massimo ribasso) dello stesso codice, i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa A.T.I. CARCONE GIUSEPPE S.R.L./EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno (LT) per l'importo di € 585.775,90, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A., assunti con contratto d'appalto n. 4354 del 23/07/2009. Gli interventi previsti nel progetto sono a tutt'oggi in fase di collaudo;
- l'Amministrazione Comunale, ravvisando la necessità di eliminare il pericolo esistente in diverse strade urbane ed extraurbane, con deliberazione di G.C. n. 237 del 05/05/2010 ha approvato il progetto definitivo degli interventi di completamento per l'importo complessivo pari ad € 577.000,00, di cui € 454.951,81 per lavori, compresi oneri della sicurezza ed € 122.048,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il progetto è finanziato con parte della somma derivante dalle economie di ribasso d'asta dell'appalto principale il quale è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. avente posizione n. 4523656, prevedendo l'affidamento dei lavori almeno con lo stesso ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale prot. n 122/IV del 28/05/2010, n. 456/Gen. del 09/06/2010, i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice di quelli principali alle stesse condizioni e con lo stesso ribasso d'asta, per l'importo pari ad € 234.295,77, i quali sono stati assunti con atto aggiuntivo n. 4502 del 23/09/2010 in corso di registrazione. In considerazione del ribasso d'asta praticato il quadro economico di spesa approvato con la medesima determinazione è stato il seguente:

- Importo dei lavori a base appalto	€ 441.303,26
- ribasso d'asta del 50,001%	€ - 220.656,04
- Importo netto dei lavori	€ 220.647,22
- oneri della sicurezza	€ 13.648,55

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E CONTRATTO € 234.295,77

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Imprevisti	€ 15.958,79
2. Compensi art.92, D.Lgs. 163-2%	€ 9.099,04
3. Incarico Coordinatore Sicur. +I.V.A.	€ 6.000,00
4. I.V.A. (20%) su A	€ 46.859,15
B) Totale somme.....	€ 77.916,98 .. € 77.916,98
TOTALE COMPLESSIVO (A+B). ...	€ 312.212,75

- Gli interventi di completamento sono a tutt'oggi in fase di esecuzione;
- **Tenuto conto** che nel corso degli interventi programmati è stata ravvisata la necessità di modificare l'esecuzione dei lavori con l'esclusione degli interventi di rifacimento pavimentazione di Via Migliara 56, strada che è stata sistemata dal personale comunale, nonché via Scifelle, inserendo Via Monticchio, la cui pavimentazione risultava notevolmente degradata con la presenza di chiari segni degenerativi (asfalto a ragnatela, buche profonde e spellature), dovuti dall'intenso traffico e dagli agenti atmosferici. Per eliminare lo stato persistente è necessaria una manutenzione diversificata tenendo conto del tipo di degenerazione e pertanto verrà utilizzato un intervento diverso a seconda della tipologia di deterioramento, così che in tutti i tratti stradali del progetto esecutivo sarà applicato dopo la scarificazione del tappetino di usura, uno strato di binder, mentre in altri tratti sarà necessario la posa in opera del sottofondo e il ripristino ex novo della pavimentazione stradale. Si è disposto, per sopperire ad esigenze dell'Amministrazione Comunale, di utilizzare il recupero delle somme relative agli interventi su Via Migliara 56 e via Scifelle, per i lavori di messa in sicurezza delle seguenti strade periferiche che presentano maggior pericolo per la circolazione stradale e non previsti nel progetto esecutivo: Via Monticchio, e Via La Fiora, quest'ultima sarà interamente asfaltata .
È stato quindi necessario elaborare una perizia di assestamento ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., senza maggiore spesa, composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, computo metrico comparativo, quadro economico di spesa e comparativo, elenco prezzi unitari, Elaborato tecnico progettuale (Tav. 1as.).
- Tali opere non modificano l'importo del progetto originario e la globalità dello stesso, ma contribuiscono a migliorare la funzionalità delle strade e nel contempo a renderle sicure;
- **Vista** la perizia di variante e di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro tecnico economico e comparativo dalla quale si evince che la stessa è contenuta entro l'importo di contratto;
- Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante e di assestamento senza maggiore spesa, entro l'importo contrattuale;
- **Visto** l'art. 132, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 (Codice contratti) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il vigente statuto;
- Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse:

- 1) di approvare il progetto variante e di assestamento senza aumento di spesa, redatto dal Direttore dei Lavori, riguardante il rifacimento e manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane - Anno 2008 - Opere di completamento appaltati alla ditta A.T.I. CARCONE GIUSEPPE S.R.L./EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno (LT), composto da computo metrico di variante, quadro comparativo, elenco dei prezzi unitari, relazione tecnica del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento ed elaborati tecnici progettuali, nonché dal seguente quadro economico:

- Importo dei lavori a base appalto	€ 441.303,26
- ribasso d'asta del 50,001%	€ - 220.656,04
- Importo netto dei lavori	€ 220.647,22
- oneri della sicurezza	€ 13.648,55
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E CONTRATTO	€ 234.295,77

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Imprevisti	€ 15.958,79
2. Compensi art.92, D.Lgs. 163-2%	€ 9.099,04
3. Incarico Coordinatore Sicur. +I.V.A.	€ 6.000,00
4. I.V.A. (20%) su A	€ 46.859,15
B) Totale somme.....	€ 77.916,98 .. € 77.916,98
TOTALE COMPLESSIVO (A+B). ...	€ 312.212,75

2) di dare atto che la spesa pari ad € 312.212,75 è finanziata con parte della somma derivante dalle economie di ribasso d'asta dei lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane finanziati mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4523656;

3) di dare atto che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri del bilancio e non va pertanto sottoposta a "visto" del Dirigente Finanziario;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite il Segretario Comunale;
- va annotato nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;


Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. *Armando Percoco*

Il Dirigente

Dott. Ing. Vincenzo Fusco

Terracina, _____



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, reg. n° _____;

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dott. *Luigi Pilone*

Terracina, _____



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, n. 23 DIC 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnola