

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lvo

Terracina ...07-05-2010

Il Dirigente


UFFICIO SEGRETERIA

Visto che la presente Determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 359.

In data ...11.05.2010

PUBBLICAZIONE


Registro Pubblicazioni n.....

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data

E vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Terracina

Il Messo Comunale

**CITTA' DI TERRACINA**

Provincia di Latina

Dipartimento Lavori Pubblici

Settore Ecologia e Ambiente,
Manutenzione Immobili, Strade e Verde Pubblico

N° ...359.../Gen.

DEL ...11.05.2010

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N° ...101/IV

DEL ...04.05.2010

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE N. 32 CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO DI BORGIO HERMADA - Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

II CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determinazione Dirigenziale n.433/IV dell' 11/12/2008, Gen/n.1246 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di n.32 cappelle gentilizie nel cimitero di Borgo Hermada , dell'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 394.990,45 per lavori ed € 85.009,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'opera è finanziata con bilancio comunale con imputazione della spesa al Cap.16.900 "costruzione cappelle gentilizie" dell'esercizio finanziario 2007;
- con determinazione dirigenziale n.55/IV del 12/02/2009, n.123/Gen. i lavori vennero aggiudicati all'impresa CO. PA. S.r.l. con sede in Casal di Principe (CE), via venere, 7 per l'importo di € 231.747,28 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 25,888%;
- durante il corso dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire lavori non previsti nel progetto originario ma necessari in quanto tesi al completamento nonché al miglioramento l'opera sotto il profilo costruttivo per cui è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo complessivo contenuto nel finanziamento originario di € 480.000,00;
- alla maggiore spesa di € 58.887,97+ IVA(10%), derivante dalla redazione della presente perizia, si farà fronte con parte delle economie del ribasso d'asta;
- che l'importo di cui sopra resta contenuto entro il quinto d'obbligo contrattuale e pertanto disciplinato mediante atto d'obbligo (Atto di Sottomissione) preventivamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazione ed integrazioni;
- Visto il vigente Statuto;

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di costruzione di n.32 cappelle gentilizie nel cimitero di Borgo Hermada redatta dal direttore dei lavori Geom. Bruno Droghei, dell'importo complessivo di € 480.000,00, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico di spesa;
- Quadro economico comparativo;
- N.3 Verbali di concordamento dei nuovi prezzi;
- Atto di Sottomissione.

2. di approvare altresì il seguente nuovo quadro economico di spesa:

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 25,888%€ 355.611,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) Imprevisti	€	4.388,30	
2) I.V.A.(10%) sui lavori	€	36.000,00	
3) Spese tecniche (sicurezza, collaudo)	€	20.000,00	
4) Spese generali (Autorità Vigilanza)	€	151,10	
5) Compensi D.Lgs. n. 163/2006, art.9 (2%) --	€	9.558,40	
6) Economie di ribasso d'asta ed IVA	€	54.290,50	
Somma	€	124.388,30	€ 124.388,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€		€ 480.000,00

3. di affidare all'impresa CO.PA. S.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) via Venere, 7 i lavori aggiuntivi per l'importo netto di € 58.887,97 oltre IVA al netto del ribasso d'asta contrattuale del 25,888%;

4. di approvare, a tale effetto l'unito schema di Atto di Sottomissione già sottoscritto dall'impresa in data 24/03/2010 in segno di accettazione;

5. di dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali Segreteria Generale.

Addi..... 29 APR. 2010.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Bruno Droghei)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Ing. Armando Percoco)



CITTA' DI TERRACINA

(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
Settore Ecologia e Ambiente, Manutenzione Immobili,
Strade e Verde Pubblico

OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE CIMITERO DI BORGO ERMADA.

IMPRESA: CO. PA. S. r. l. – Casal di Principe (CE).

CONTRATTO: in data 07/04/2009 Rep. n.4315 e registrato a Latina il 19/11/2009 al n 6808/S.1

IMPORTO DEL PROGETTO.....	€ 480.000,00
IMPORTO del CONTRATTO.....	€ 296.723,73
IMPORTO dei LAVORI AGGIUNTIV1 al netto del ribasso d'asta del 25,888%.....	€ 58.887,97

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di marzo in Terracina:

Premesso:

- che con contratto n.4315 di Rep. in data 07/04/2009, registrato a Latina in data 19/11/2009 al n 6808/S.1 Atti pubblici, vennero appaltati alla ditta CO. PA. S.r.l., con sede in Casal di Principe(CE), i lavori indicati in oggetto per l'importo di € 296.723,73, al netto del ribasso d'asta del 25,888%;
 - che avendo riscontrato, durante il corso dei lavori, la necessità di effettuare alcune opere non previste nel progetto originario tese al completamento dell'opera progettata, è stata redatta dalla D.L. apposita perizia suppletiva in data 23/03/2010, dell'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 355.611,70 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 124.388,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata con Determinazione Dirigenziale n...../IV del, n...../Gen. del
 - tale perizia, oltre all'adeguamento delle quantità di alcune categorie di lavoro, prevede l'esecuzione dei lavori aggiuntivi quali converse in lamiera di alluminio preverniciato, manufatti in conglomerato cementizio per blocchi ossari all'interno delle cappelle gentilizie ed altre opere varie di completamento per l'importo aggiuntivo di € 58.887,97 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 25,888%;
 - al finanziamento di tali lavori si farà fronte con le economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Ciò premesso la sottoscritta Impresa **CO. PA. S.r.l.**

DICHIARA E SI IMPEGNA

- 1) di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva redatta in data 31/03/2010 dell'importo complessivo lordo dei lavori di € 473.532,13 di cui € 18.029,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto principale rep. n.4315 del 07/04/2009, quindi con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta dei lavori principali pari al 25,888% ;
 - 2) di accettare una proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori;
- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto comportano una maggiore spesa per l'ammontare netto di € 58.887,97

Il presente atto, avrà decorrenza immediata per l'impresa appaltatrice e diventerà esecutivo per la stazione appaltante solo alla data di approvazione definitiva.

L'IMPRESA
CO. PA. S.R.L.
Via Vendre n 7
81033 Casal di Principe (C)
Tel. 338/8329692
Partita IVA 0823771061

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Bruno Droghei

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Bruno Droghei)

