

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Terracina 07-05-2010

Il Dirigente



CITTA' DI TERRACINA
(Provincia di Latina)

N. 358 /Gen. Del 11-05-2010

DIPARTIMENTO LL.PP. - RETI E SERVIZI

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 100/IV DEL 30 APR. 2010

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALI FATISCENTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
Approvazione perizia di assestamento senza aumento di spesa.

UFFICIO SEGRETERIA:

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 358

in data 11.05.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e con l'opportunità di utilizzare le economie ancora disponibili derivanti dal ribasso d'asta dell'appalto principale, con Atto di G.C. n. 502 del 20/11/2009 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di rimozione e sostituzione dei pali della pubblica illuminazione fatiscanti - Interventi di completamento, redatto in conformità del D.Lgs. 163/2006, per la complessiva spesa di € 216.352,00, di cui € 172.010,00 per lavori ed € 44.342,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. I lavori originari, sono finanziati con mutuo della Cassa DD.PP., avente posizione n.4523660. Gli interventi, come indicato nell'oggetto, consistono nella urgente rimozione e sostituzione dei pali fatiscanti della pubblica illuminazione presenti in diverse zone del territorio comunale, molti dei quali sono inclinati e pericolosi a causa della vetustà, nonché per il deterioramento della loro base.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 362/IV del 09/12/2009, Atto di Gestione n. 928/Gen. del 14/12/2009, ravvisata la necessità e la somma urgenza per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., gli stessi sono stati affidati alla ditta COGETA di Sora (FR), appaltatrice dei lavori principali, applicando lo stesso ribasso d'asta del 29,019%, e agli stessi patti e condizioni del contratto principale n. 4347 di rep del 30/06/2009, per cui l'importo degli interventi si è ridotto ad € 123.5478,27, compresi oneri della sicurezza. Di conseguenza, con lo stesso atto è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo dal quale scaturisce la spesa complessiva di € 157.897,92, comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 34.349,65. L'appalto è stato formalizzato con Atto aggiuntivo rep. n. 4428 del 17/03/2010. Gli interventi di completamento previsti nel progetto sono a tutt'oggi in fase di esecuzione

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e

vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERRACINA, LI' _____

IL MESSO COMUNALE

Preso atto che:

- la Direzione dei lavori ha constatato che nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità e l'urgenza per l'eliminazione di pericoli, sono stati eliminati interventi in alcune strade previste nel progetto e l'inserimento in altre ritenuti impellenti per lo stato dei pali persistenti, infatti su codeste strade è necessario assolutamente sostituire pali di vecchia fabbricazione ed altri a rischio di caduta, nonché la indispensabile sostituzione dei corpi illuminanti non più corrispondenti alle attuali normative. Tali opere non modificano l'importo del progetto e la globalità dello stesso, ma contribuiscono a migliorare la funzionalità della pubblica illuminazione nelle strade e nel contempo a renderle sicure.
- **vista** la perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro tecnico economico e comparativo dalla quale si evince che la stessa è contenuta entro l'importo di contratto;
- Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante e di assestamento senza di spesa, entro l'importo contrattuale;
- Visto l'art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 (Codice contratti) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il vigente statuto;
- Visto il Regolamento di contabilità;

determina

- 1) di approvare la perizia di variante e di assestamento senza aumento di spesa, entro l'importo contrattuale, redatta dal Direttore dei lavori di rimozione e sostituzione pali fatiscenti della pubblica illuminazione – Interventi di completamento, appaltati alla ditta COGETA s.r.l. di Sora (FR), composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro tecnico economico e comparativo, dalla quale scaturisce il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori da ribassare	€ 167.000,00
a detrarre il ribasso d'asta del 29,019%	€ - 48.461,73
Importo netto dei lavori	€ 118.538,27
Oneri della sicurezza non compresi nel ribasso	€ 5.010,00
A) Importo di contratto aggiuntivo	€ 123.548,27
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le :	
1) Imprevisti	€ 3.500,00
2) IVA 20% sui lavori (A)	€ 24.709,65
3) Spese Tecniche di coordinamento sicurezza, IVA e contributi compresi	€ 3.000,00
4) D.L.vo n. 163/2006, art.92, c.5 - 2% su importo lavori. (ex 109/94)	€ 3.440,00
5) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 35.349,65
TOTALE COMPLESSIVO A+B5	€ 158.897,92

- 2) di dare atto che i lavori di che trattasi sono finanziati mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4523660.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento:

- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Terracina, 30/04/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Armando Percoco