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Intero cantiere

SAN DONATO

BELLA FARNIA

SACRAMENTO

S.ANDREA

BORGO VODICE

MOLELLA

MEZZOMONTE

5.ISIDORO

LUNGOMARE
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Nome Fase\Descrizione

Diagramma di Gantt

Allestimento cantiere

Preparazione, delimitazione e sgombero area

Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo

Rinterro di scavo con mezzo meccanico

Realizzazione impianto di videosorveglianza

Smantellamento dell'area di cantiere

Smobilizzo cantiere




