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La presente deliberazione & diventats esecutiva il

] perché trascorsi 10 giomn: dalia data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

] perché adottata con la formuta della immediala eseguibilita {an. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267)
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p. L’UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRETARTIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo
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LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTE MZIONE
STRAORDINARIA
EXTRAURBANE

Approvazione perizia di variacte senza aumento di spesa,
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¢ seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione dispasta dal Sindaco, si & riunita la Giuma Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA PRESENTE ASSENTE | <
AMURO GIUSEPPE PRESENTE |5 | ASSENTE
D’AMICO GIANNI PRESENTE | ><| ASSENTE
FERRARI FRANCO PRESENTE |>] ASSENTE
LONGO EZIO PRESENTE | X| ASSENTE
MASCI GIOVANNI PRESENTE | ><"| ASSENTE
PECCHIA LUCIANO PRESENTE | ><"| ASSENTE
ZICCHIERI FRANCESCO PRESENTE |-X | ASSENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott, Ciro Castaldo.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Stefano Nardi, il quale, constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

seduta per [a trattazione degli argomento proposti.

PARER! PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere faverevole in ordine alla regolarii

tecnica della propesta di deliberazions in Argomento

3o mr L Ao
Terracina, '
IL RESPON SABIL L SERVIZIO
Doti, ngg Luigi DY Mauro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

St esprime parere favorevoic in ordine alia regolarita

contabile della proposta di deliberazione in Agemento

Terracina,

IL RESPONSABILE BEL SERVIZIO



[.'Assessore ai Lavori Pubblici sottopone alla Giunta Comunale ia seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

nel programma Triennale 2008/2010 e nell’elenco annuale 2008, approvato da quesia
Amministrazione ai sensi del D.Legs. 163/2006, art. 28 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti @ giugno 2003, & stato previsto il progetto dei lavori di rifacimento e manutenzione strade
urbane ed extraurbane per un importo di € 1.500.000,00;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 09/05/2008 ¢ stato approvato il progetto preliminare
dei lavori in argomento;

con Deliberazione di G.C. n.449 del 27/08/2008, rettificata con Deliberazione di G.C. n. 553 del
06/11/2008, & stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cul trattasi;

il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato ¢ il seguente: J57H0O8000350004,

I’opera pubblica & finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4323656;
con determinazione dirigenziale protn. 8§3/IV del 19/03/2009, Atto di Gestione n. 293/Gen. del
23/04/2009, & stato approvato il progetto definitivo dei lavori per I'importo complessivo pari ad €
1.500.000,00 di cui € 1.235.250,51 per lavori (€ 1.98.927.25 per lavori a base d’asta ed € 36.749,49
per oneri della sicurezza) ed € 364.749,49 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

a seguite di gara svoltasi con il criterio della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006 ¢ s.m.i., con Ddpplicazione dell’art. 82 (massimo ribasso) dello stesso codice, i lavori in
parola sono stati definitivamente aggindicati all’impresa A.T.I. CARCONE GIUSEPPE
S.R.L/EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno (L'T) per I'importo di € 585.775,90, compresi
oneri della sicurezza, oltre 1.V.A., assunti con contratto d’appalto n. 4354 del 23/07/2009 in corso di
registrazione. Gli interventi previsti nel progetto sono a tutt’oggi in fase di esecuzione;

con deliberazione di G.C. n. 454 del 15.10.2009 & stata approvata perizia di assestamento;
Considerato che, per eliminare lo stato persistente di pericolo di via Lungo Sisto, strada extraurbana
percorsa giornalmente da intenso traffico veicolare anche pesante, si rende anche necessario
allargamento della carreggiata di 1,50 ml.., oltre che I"indispensabile scarificazione del tappetino di
usura e il suo ripristino ex novo, andando inoltre ad eliminare la prevista posa in opera delle barriere
di sicurezza (guard-rail) e la rimozione delle radici, non pii necessarie.

Si & disposto, secondo direttive dell’organo collegiale, per sopperire alle esigenze economiche per
sistemare la strada del Lungo Sisto, di utilizzare il recupero delle somme relative agli interventi delle
strade, che al momento non fanno ravvisare 'urgenza degli interventi manutentori, quali via
Basilicata, via Grandi, via G. Di Vittorio, via Godetti, via Rosselli ed altre quali via Firenze e via
Napoli che necessitano preliminarmente di opere di drenaggio delle acque bianche.
Vista la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi [’art. 132, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n.163/2006, composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, Atto di sottomissione,
quadro tecnico economico ¢ comparativo, dalla quale si evince che la stessa e contenuta entro
I"importo di contratto;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della suddetta perizia di variante senza aumento di
spesa, entro [’ importo contrattuale;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 554/99 e s.m.1.;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Visto 1l vigente statuto;

Visto il Regolamento di contabilitd;

Con voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse:

[S]

1) di approvare la perizia di variante senza aumenio di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori,
riguardante il rifacimento ¢ manutenzione straordinaria sirade urbane ed extraurbane, appaliati alla
ditia A.T.I. CARCONE GIUSEPPE S.R.L/EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno {L.T),
composta dai seguenti elaborati:

a. relazione tecnica del Direttore dei lavori
b. computo metrico estimativo,
c. computo metrico
d. gquadro economico comparativo
e. elenco prezzi unitari
f.  Atto di sottomissione
elaborato progettuale (Tav. E/Ass.),

a.
ed avente il seguente quadro economico di spesa:

- Importo dei lavori a base appalto ..o € 1.098.927.25
- ribasso d’asta del 50,001%0. ... € - 54947461
- Importo netto dei [avori........i € 549.452,61
- oneri della SICUIEZZA .oovveeeveieeiciecrecie e € 3632326

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E CONTRATTO....€ 585.775,9¢

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione:

1. Incarico Coord. Sicurezza+l. V.A. ....... € 20.592.00
2. Compensi art.92, ¢.5 D.Lgs. 163-2%. .€ 22.705.00
3. Spese per pubbl.bando gara d’appalio.€  1.569,40
4. Incarico Collaudatore+I. V. AL ... € 3.470,04
5. Lavori 10 €CONOMER ..oooieviicccecr e € 21.390.47
6. IMPIEVISH. oo € 42.762,53
7.IV.A (20%)suAB5eB6 ... € 129.985.78
Totale somme a disposizione............... E242.47522 i € 242475722
Somma A -k B o e € 828.251,12
8. Economia di 11basso d’asta.....ooovne v € 671.748.88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO i eiiiicnvrennennaen € 1.500.000.00

2) di dare atto che la spesa pari ad € 1.500.000,00 & finanziata con mutuo concesso dalla Cassa
DD.PP. avente posizione n. 4523656;

Quindi con voto unanime separato
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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