



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO URBANISTICA EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, VIABILITA' e PROTEZIONE CIVILE
SETTORE	LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. 1324 /GEN del 31 DIC. 2015 N. 519 DEL 29/12/2015

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA – 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido).**
Codice Progetto: 26.07.41.I.38 – C.U.P. J59J12000320006
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno **2015**, addì **29** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto il Decreto Commissariale con i poteri del Sindaco, prot. n. 37943/U del 05/08/2015, con il quale è stato conferito, all'Arch. **Bonaventura PIANESE**, l'incarico dirigenziale e correlativa direzione e responsabilità tecnico-gestionale del "Dipartimento Urbanistica Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità e Protezione Civile";

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 01/10/2012 – n. 712/GEN del 05/10/2012 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA, 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)" dell'importo di € 750.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 09/09/2014 – n. 910/GEN del 15/09/2014, i lavori succitati sono stati affidati alla Ditta G & M LAVORI SRL con sede in Veroli - FR – Via Santa Maria n. 57 – P.IVA 02314460607, CIG n. 56658084AB, giusto Contratto Rep. n. 4924 del 30/10/2014;

Considerato che:

- a seguito delle Deliberazioni di G.C. n. 345 del 23/12/2014 e n. 63 del 16/04/2015 si è reso necessario redigere apposita variante in corso d'opera ai sensi dell'art.132, comma 3, 2° capoverso, del D.Lgs. 163/2006;

Visto:

- gli elaborati della variante;
- l'Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi datato 28 /07/2015;

Dato atto che sul progetto di variante sono stati ottenuti i seguenti pareri:

- Parere ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 5/2002 , Regione Lazio – Area GENIO CIVILE LAZIO SUD-Ufficio Genio Civile di Latina, prot. 218056/2015-415230/2015 del 16/10/2015, assunto al protocollo di questo Ente al n. 48958/I del 19/10/2015;
- Autorizzazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione n. 221, Capitaneria di Porto di Gaeta, Repertorio n. 203 del 03/12/2015 –Ufficio del Registro di Formia;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 4 del DPR n.139 del 09/07/2010, rilasciata dal Comune di Terracina –Settore Urbanistica ed Edilizia –Servizio Sportello Unico Edilizia con Determinazione n. 3192 del 28/07/2015;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n.42 DEL 22/01/2004, rilasciata dal Comune di Terracina –Settore Urbanistica ed Edilizia –Servizio Sportello Unico Edilizia con Determinazione n. 3161 del 04/06/2015;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) **di APPROVARE** il progetto di variante, in corso d'opera, redatto ai sensi dell'art.132, comma 3, 2° capoverso, del D.Lgs. 163/2006, per i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA - 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)" dell'importo di € 750.000,00 , costituito dai seguenti elaborati, in atti custoditi:

- T 1 VAR INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- T 2 VAR PLANIMETRIE GENERALI
- T 3 VAR PIANTE DELLE DEMOLIZIONI
- T 4 VAR MASTERPLAN
- T 4.1 VAR DETTAGLI E SEZIONI PIAZZALE LIDO
- T 6 VAR PIAZZALE LIDO -ELEMENTO CENTRALE - DETTAGLI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI
- T 10 VAR PLANIMETRIA NUOVA RETE ILLUMINAZIONE
- T 11 VAR SCHEMA DEL QUADRO ELETTRICO E VERIFICA DELLE SEZIONI DEI CAVI
- T 12 VAR PLANIMETRIA ACQUE METEORICHE
- T 13 VAR DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- T 14 VAR IMMAGINE FOTOREALISTICHE
- T 15 VAR RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
- T 17 VAR COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO DI RAFFRONTO
- T 18 VAR STUDIO ILLUMINOTECNICO
- T 20.1 VAR RELAZIONE IDRAULICA
- T 21 VAR CRONOPROGRAMMA
- T 23 VAR PIANO DI SICUREZZA
- T 23.1 VAR LAYOUT DI CANTIERE
- T 28 VAR ANALISI DEI PREZZI
- T 28.1 VAR ELENCO PREZZI

- 2) Di dare atto che il progetto aggiornato risulta essere pertanto costituito dai seguenti elaborati:
- | | |
|------------|--|
| T 1 VAR | INQUADRAMENTO TERRITORIALE |
| T 2 VAR | PLANIMETRIE GENERALI |
| T 3 VAR | PIANTA DELLE DEMOLIZIONI |
| T 4 VAR | MASTERPLAN |
| T 4.1 VAR | DETTAGLI E SEZIONI PIAZZALE LIDO |
| T 6 VAR | PIAZZALE LIDO - ELEMENTO CENTRALE - DETTAGLI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI (a sostuzione delle 4 tavole precedenti _ T6, T7, T8, T8.1) |
| T 10 VAR | PLANIMETRIA NUOVA RETE ILLUMINAZIONE |
| T 11 VAR | SCHEMA DEL QUADRO ELETTRICO E VERIFICA DELLE SEZIONI DEI CAVI |
| T 12 VAR | PLANIMETRIA ACQUE METEORICHE |
| T 13 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 14 VAR | IMMAGINE FOTOREALISTICHE |
| T 15 | RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 15 VAR | RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA |
| T 16 | QUADRO TECNICO ECONOMICO(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 17 VAR | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO DI RAFFRONTO |
| T 17.1 | PERCENTUALE DI INCIDENZA DI MANODOPERA.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 18 VAR | STUDIO ILLUMINOTECNICO |
| T 19 | RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 20 | RELAZIONE GEOLOGICA(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 20.1 VAR | RELAZIONE IDRAULICA |
| T 21 VAR | CRONOPROGRAMMA |
| T 22 | VERIFICA AL RIBALTAMENTO PANNELLO INFORMATIVO.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 23 VAR | PIANO DI SICUREZZA |
| T 23.1 VAR | LAYOUT DI CANTIERE |
| T 23.2 | FASCICOLO DELL' OPERA.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 24 | CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 25 | SCHEMA DI CONTRATTO.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 26 | SCHEMA DELLA VIABILITA'(come da Delibera G.C.n.289 del 21.11.2014) |
| T 27 | STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |
| T 28 VAR | ANALISI DEI PREZZI |
| T 28.1 VAR | ELENCO PREZZI |
| T 29 | PIANO DI MANUTENZIONE.....(da prog. Approvato del 28/09/2012) |

3) Di dare atto che il succitato progetto di variante non determina incremento di spesa rispetto a quella contrattualizzata;

4) Di dare atto che il presente provvedimento:

- a. ha effetto immediato non comportando ulteriori oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
- b. va comunicato, per doverosa conoscenza, al Commissario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;
- c. va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- d. va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

IL R.U.P.
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA



IL DIRIGENTE
Arch. Dott. Bonaventura PIANESE

Terracina, 29/12/2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 31 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento.

Terracina, 31 DIC. 2015

IL DELEGATO


CAPOSETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE