



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE

N. 177 /GEN del 18 FEB. 2015 N. 81 DEL 16/02/2015

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA –
1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale
della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido).
Codice Progetto: 26.07.41.I.38 – C.U.P. J59J12000320006
**APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI
RIBASSO D'ASTA.**

L'anno **2015**, addì **16** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 01/10/2012 – n. 712/GEN del 05/10/2012 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA, che prevede la realizzazione di un 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)" dell'importo di € 750.000,00;
- i lavori sono finanziati in parte dalla Regione Lazio per un importo di € 675.000,00 e la restante somma pari ad € 75.000,00 è finanziata con fondi del bilancio comunale, impegnati con Determinazione n. 102 del 11/03/2014 – n. 341/GEN del 20/03/2014 al capitolo **13743** del bilancio 2014, **impegno n. 20140000463 del 14/03/2014** , pari al 10% dell'importo del progetto;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 09/09/2014 – n. 910/GEN del 15/09/2014, i lavori sono stati affidati in via definitiva alla Ditta G & M LAVORI SRL con sede in Veroli FR – Via Santa Maria n. 57 – P.IVA 02314460607, avendo offerto un ribasso d'asta 6,321%;

Ritenuto, pertanto, riapprovare il seguente quadro economico con le seguenti modifiche conseguenti all'espletamento della gara d'appalto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA – 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)			
	LAVORI		
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	580.362,21
	RIBASSO D'ASTA	€ -	18.209,64
A	TOTALE LAVORI	€	562.152,57
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SUL TOTALE DEI LAVORI	€	56.215,26
B2	Imprevisti	€	23.214,49
B3	Iva su Imprevisti	€	2.321,45
B4	Spese Lorde Tecniche e Generali (Progettazione, Collaudo Tecnico-Statico, Oneri Assicurativi, etc.)	€	61.504,49
B5	Spese Espletamento Gara	€	2.000,00
	Accantonamento modulabile annualmente art. 12 DPR 207/2010	€	17.410,87
	IVA su altro 3%	€	1.741,09
	Compensi incentivanti art.92 D.lgs.163/2001	€	3.409,19
B	TOTALE ALTRI ONERI	€	167.816,84
A+B	TOTALE	€	729.969,41
C	Economie derivante dal ribasso d'asta	€	20.030,59
A+B+C	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	750.000,00

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :


- 1) Di riapprovare il Quadro Economico dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA, che prevede la realizzazione di un 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)" con le modifiche conseguenti all'espletamento della gara d'appalto, di seguito indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA – 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)			
	LAVORI		
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	580.362,21
	RIBASSO D'ASTA	€ -	18.209,64
A	TOTALE LAVORI	€	562.152,57
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SUL TOTALE DEI LAVORI	€	56.215,26
B2	Imprevisti	€	23.214,49
B3	Iva su Imprevisti	€	2.321,45
B4	Spese Lorde Tecniche e Generali (Progettazione, Collaudo Tecnico-Statico, Oneri Assicurativi, etc.)	€	61.504,49
B5	Spese Espletamento Gara	€	2.000,00
	Accantonamento modulabile annualmente art. 12 DPR 207/2010	€	17.410,87
	IVA su altro 3%	€	1.741,09
	Compensi incentivanti art.92 D.lgs.163/2001	€	3.409,19
B	TOTALE ALTRI ONERI	€	167.816,84
A+B	TOTALE	€	729.969,41
C	Economie derivante dal ribasso d'asta	€	20.030,59
A+B+C	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	750.000,00

- 2) di dare atto che il presente provvedimento:

- a. è immediatamente esecutiva non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
- b. va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- c. va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- d. va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

IL R.U.P.
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA



IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Armando PERCOCO

Terracina, 16/02/2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 FEB. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento.

Terracina, 18 FEB. 2015

IL DELEGATO

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirico Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE