



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>DIPARTIMENTO</b> | <b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |
| <b>SETTORE</b>      | <b>GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>                     |

**DETERMINAZIONE**

N. 919/GEN del 18 SET. 2014 N. 300 DEL 03/09/2014

**Oggetto:** LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO- 3° STRALCIO  
**Approvazione II^Perizia Assestamento, Stato Finale e svincolo Polizza Fidejussoria.**

L'anno **2014**, addì **01** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE**

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il provvedimento n. 25470/U del 24/05/2013 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166-XXI del 18/12/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di restauro Foro Emiliano e Teatro Romano- 3° Stralcio”, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 327 del 2001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 24/04/2012 – n. 660/GEN del 21/09/2012 è stata impegnata la somma di € 63.529,00 al capitolo 14380 del bilancio 2012;
- con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 24/09/2012 – n. 664/GEN del 25/09/2012 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell’importo di € 600.000,00 oltre ad € 442.072,39 quale ulteriore somma stanziata dall’Amministrazione Comunale per l’acquisizione di tutti gli immobili della zona interessata dai lavori, e, pertanto per un importo di € 1.042.072,39 così suddiviso:
  - € 536.471,00 a carico della Regione Lazio;
  - € 63.529,00 quale quota parte del finanziamento a carico del bilancio comunale;
  - € 442.072,39 a carico del bilancio comunale per l’acquisizione di tutti gli immobili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 15/10/2012 - n. 726/GEN del 15/10/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’ Impresa **DSBA SRL** con sede legale a Roma in Via Zoe Fontana, 220 Edificio B/2 – **P.IVA 11140321008**, per l’importo di € 69.864,48 compresi gli oneri della sicurezza che ammontano ad € 10.163,31 oltre IVA di legge, detto importo corrisponde al ribasso del 33,719%;
- in data 13/12/2012 è stato stipulato il Contratto Rep. N. 4769;
- con Determinazione Dirigenziale n. 194 del 13/05/2014 – n. 620/GEN del 27/05/2014 è stata approvata ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., perizia di assestamento senza aumento di costo, quindi, ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4769/2012, costituita da elaborati datati 05/05/2014;

**Vista** la 2^ Perizia di assestamento datata 04/07/2014, senza aumento di costo, quindi, ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4769/2012, costituita dai sottoelencati elaborati:

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di perizia;
- Quadro comparativo;

**Visto che** in data 17/07/2014 è stato firmato dall’Impresa appaltatrice, senza apporre riserve, lo Stato Finale dei lavori dal quale risulta che a tutto il 17/07/2014 sono state eseguite le opere previste nel progetto esecutivo e nella perizia di assestamento per l’importo di € 69.864,20 compreso gli oneri della sicurezza;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione datato 18/07/2014;

**Ritenuta** la propria competenza;

***DETERMINA***

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) di approvare la 2^ perizia di assestamento, ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 costituita dai sotto elencati elaborati datati 04/07/2014;
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Computo metrico di perizia;
  - Quadro comparativo;

- 2) di approvare lo Stato Finale dei “Lavori di restauro Foro Emiliano e Teatro Romano- 3° Stralcio” dal quale risulta il credito a favore della **DSBA SRL** con sede legale a Roma in Via Zoe Fontana, 220 Edificio B/2 – **P.IVA 11140321008** di € 69.864,20+ IVA 22%;
- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione datato 18/07/2014;
- 4) di svincolare la polizza fidejussoria n. 000194.91000152 rilasciata dalla CATTOLICA Società di Assicurazioni agenzia di Avezzano Carsoli –AQ-;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
  - a. è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b. va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
  - c. va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell’intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
  - d. è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
  - e. va pubblicato all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA**

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Ing. Armando PERCOCO**



Terracina, 01/09/2014

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**

**Dott.ssa Ada NASTI**

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 16.09.2014

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 19 SET. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 19 SET. 2014

Il Delegato  
CAPO SETTORE  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
*Dott. Enrico Marino Maragoni*

LA SEGRETERIA GENERALE