

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

| | |
|---------------------|---|
| DIPARTIMENTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| | |

DETERMINAZIONE

N. 632/GEN del 28 GIU. 2013 N. 233 DEL 26/06/2013

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MATTEOTTI, VIA TRIPOLI E VIA MARCONI (INGRESSO DI LEVANTE) – 1° STRALCIO FUNZIONALE.
APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI ASSESTAMENTO e VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI.

L'anno **2013**, addì **25** del mese di **GIUGNO**, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il provvedimento n. 25470/U del 24/05/2013 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 199 del 08/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale” aggiornato al prezzario regionale anno 2010 dell’importo di € 344.567,50;
- che la Regione Lazio, con nota prot. n. 329346 del 26/07/2012, assunta agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 37891/I del 06/08/2012 ha comunicato che:
 - con Determinazione Dirigenziale n. A 7193 del 13/07/2012 (la cui esecutività è in corso di perfezionamento), il Direttore della Direzione Regionale Turismo ha provveduto ad approvare l’elenco “A” relativo ai soggetti ammissibili al finanziamento da cui risulta che il Comune di Terracina è ammesso per un contributo cofinanziato Stato/Regione complessivo di € **256.000,00 (80%)** su un costo di investimento approvato di € **320.000,00**;
 - i progetti ammessi al contributo dovranno essere avviati entro il termine di **60 (sessanta)** giorni decorrenti dalla di comunicazione del provvedimento di concessione del beneficio e realizzati entro il termine previsto nel cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo;
- con Determinazione n. 251 del 09/08/2012 - n. 618/GEN del 14/08/2012 è stato, tra l’altro, riapprovato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale” dell’importo di € 320.000,00, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010, aggiornato secondo le prescrizioni impartite dalla Regione Lazio con nota n. 329346/2012;
- in data 30/10/2010 è stato firmato il Contratto d’Appalto registrato al Rep. n. 4758/2 dell’importo di € 221.382,01 più IVA 21%;
- Con Determinazione n. 404 del 21/12/2012 - n. 953/GEN del 31/12/2012 è stato approvato ai sensi dell’art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., perizia di assestamento atta a risolvere aspetti di dettaglio;

Visto che è stata predisposta nuova perizia di assestamento ai sensi dell’art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., atta a migliorare la funzionalità del progetto sopradescritto, costituita dai seguenti elaborati, datati 21/06/2013:

- Verbale dei nuovi prezzi concordati;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo

Considerato che tale perizia non comporta variazioni contrattuali in quanto trattasi di perizia senza aumento di costo e quindi ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4758 del 30/10/2008;


DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) di approvare, ai sensi dell’art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la perizia di assestamento dei lavori di “Lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale” , atta a migliorare la funzionalità del progetto descritto in premessa, costituita dai seguenti elaborati, datati 21/06/2013, conservati agli atti:
 - Verbale dei nuovi prezzi concordati;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo
- 2) di dare atto che la sopraccitata perizia non comporta variazioni contrattuali in quanto trattasi di perizia senza aumento di costo e quindi ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4758 del 30/10/2012;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento:
 - ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al “visto” del Dirigente del Servizio Finanziario;
 - va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell’intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
 - va pubblicato all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA



IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Armando PERCOCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 28 GIU. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Terracina, 28 GIU. 2013

IL DELEGATO

Istr.Amm.vo Rag. Raimondo PANNOZZO

LA SEGRETERIA GENERALE