



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Settore	Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici

DETERMINAZIONE

N. <u>597</u> / gen. del <u>11 GIU. 2013</u>	N. 189 del 22/05/2013
--	-----------------------

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali – 2° stralcio.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

L'anno 2013, addì ventidue del mese di maggio, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la disposizione sindacale prot. n. 16063/U del 29/03/2013, di nomina di Dirigente dell'intestato
Dipartimento

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 353 del 15/11/2012 n. 834/Gen. del 27/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali -2° stralcio funzionale, dell'importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 114.145,74 per lavori a misura compresi gli oneri della sicurezza che ammontano ad € 4.390,22 ed € 25.854,26 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con determinazione dirigenziale n 15 del 09/01/2013 n.75/Gen. del 21/01/20139 i lavori vennero aggiudicati alla ditta CANDIDO PIO con sede a Gavignano (RM) via Consolare Latina snc, per l'importo di € 109.206,75 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 4.50%, compresi gli oneri della sicurezza;
- Durante il corso dei lavori si è reso necessario provvedere al rifacimento dell'impermeabilizzazioni e ristrutturazioni di alcuni lotti di loculi fatiscenti, pertanto è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo complessivo contenuto nel finanziamento originario di € 140.000,00 di cui € 124.554,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,50% ed € 15.445,35 per somme a disposizione; con la redazione della presente perizia di variante si è venuta a determinare una maggiore spesa di € 15.347,88 oltre IVA alla quale si farà fronte con le economie del ribasso d'asta ed imprevisti di cui al quadro economico originario;
- La perizia di variante e suppletiva rispetta i limiti di Legge;
- l'entità della perizia è tale da non comportare ulteriori risorse economiche rispetto alla somma originariamente finanziata;

Visti gli artt. 153 e 175 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti locali";

Visto l'art. 132 del D Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali - 2° stralcio funzionale, redatta dal geom. Bruno Droghei, composta dei seguenti elaborati tecnici:
 - relazione tecnica;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro comparativo;
 - quadro economico comparativo;
 - elenco dei prezzi unitari;
 - atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi.
2. di approvare altresì il seguente nuovo quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
Ristrutturazione loculi lotto "60" - Viale "M"		€ 71.824,30
Impermeabilizzazione lotti "71" e "76"		€ 38.341,66
Ripristino rivestimento lotto "67"		€ 5.969,35
Lavori a base d'asta		€ 116.135,31
ribasso d'asta del 4,50%		€ 5.226,09
Resta l'Importo netto		€ 110.909,22
Oneri della sicurezza 4%		€ 4.645,41
TOTALE LAVORI A MISURA		€ 115.554,63
Opere in Economia		€ 9.000,00
TOTALE LAVORI		€ 124.554,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - Imprevisti e arrotondamento	€ 498,82	
2 - Spese tecniche (art. 92 D.L.163/2006)	€ 2.491,09	
3 - I.V.A. 10% su A	€ 12.455,46	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.445,37	€ 15.445,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA		€ 140.000,00

3. di affidare i lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali - 2° stralcio funzionale alla ditta CANDIDO PIO con sede a Gavignano (RM) via Consolare Latina snc, per l'importo di € 15.347,88;
4. di dare atto che la somma di € 16.882,67 compresa IVA (10%) è impegnata con i fondi del bilancio comunale al cap.16.920 dell'esercizio finanziario 2012, impegno di spesa 20120000689 0 del 27/07/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità,
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;.
 - Va pubblicato all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Bruno Droghei

Il Dirigente

Dott. Ing. Armando Percoco

L'Istruttore Amm.vo
Sig.ra Teresa Cannistraci

Terracina, 22/05/2013

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 06-06-2013

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1	2	3	4
2013	2	10	05	01		00016920					

Numero Impegno	Data
20120000689 2	31.05.2013

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
G.C.	388	02.08.2012			

225754 CANDIDO PIO

Per :

AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 2° STRALCIO

Importo Attuale Euro 16.882,67

Importo Iniziale Euro 6.982,67

Previsione Attuale	422.683,24
Impegnato sul CAP	422.683,24
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 04.06.2013

IL RAGIONIERE CAPO

	Dati relativi agli obblighi di cui all'articolo 26 del D. Lgs. N. 33/2013
Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali - 2° stralcio- Approvazione perizia di variante
Beneficiario	CANDIDO PIO
Sede	GAVIGNANO (RM) - VIA CONSOLARE LATINA SNC
CF/P.IVA	00113041008
Importo (IVA inclusa)	€ 16'882,67.
Unità organizzativa	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - LL.PP. e MANUTENZIONE BENI PUBBLICI
Resp. Procedimento	GEOM. BRUNO DROGHEI
Modalità selezione	Procedura negoziata

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 11 GIU. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Terracina, 11 GIU. 2013

Il Delegato
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sig. Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE