



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	Programmazione, Progettazione ed Appalti

DETERMINAZIONE

N. <u>531</u> / gen. del <u>- 6 LUG. 2011</u>	N. <u>158/111</u> del <u>01 LUG. 2011</u>
---	---

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA SS. SALVATORE.
Approvazione progetto di 1° stralcio esecutivo e adeguamento del quadro economico approvato con deliberazione di G.C. n. 203 del 12/04/2011.

L'anno **duemilaundici** addì 28 del mese di giugno, alle ore 12 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che:

- Con deliberazioni di G.C. n. 554 del 10.12.2009 e n. 338 del 01.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero della Chiesa del SS. Salvatore per un importo pari ad € 960.000,00, il cui finanziamento previsto mediante contributo della Regione Lazio per € 600.000,00 ai sensi della L.R. 27/90, per la rimanente quota del 30%, pari ad € 360.000,00, a carico del Comune;
- Con deliberazione di G.C. n. 91 del 21.02.2011, al fine di consentire l'avvio di necessari interventi urgenti a causa di notevoli segni di degrado del complesso, è stato disposto di richiedere alla Cassa DD.PP. la devoluzione di residui di mutui inerenti diverse opere pubbliche realizzate per un'importo totale di € 360.000,00;
- Con note prot. nn. 29461, 29462, 29463, 29464, 29467, 29468, 29469, 29583, e 29962 del 14.03.2011, la Cassa DD.PP. ha autorizzato la devoluzione;
- Con deliberazione di G.C. n. 203 del 12.04.2011, è stato approvato il progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale, redatto dal progettista incaricato Arch. Gianfranco Cautilli, per l'importo di € 360.000,00 come dal seguente quadro economico:

A1 Totale dei lavori a misura e a corpo.....	€ 326.249,47	
A2 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi	€ 14.681,23	
A3 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi	€ 24.500,00	
Totale oneri della sicurezza	€ 39.181,23	€ - 39.181,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 287.068,24	

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 Imprevisti	€ 1.023,26
B2 IVA 10% sui lavori e imprevisti	€ 32.727,27
B3 Commissione giudicatrice e autorità	€ 00,0
B4 Spese tecniche di progettaz.,D.L.....	€ 00,0
B5 CNPAIA 2% di B4.....	€ 00,0
B6 IVA 20% su B4 e B5.....	€ 00,0
B) Sommano	€ 33.750,53

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A1+B)..... € 360.000,00

Dato atto che la Regione Lazio – Dipartimento Territorio, con propria nota prot. 2414559/DA/09/00 del 01/06/2011, registrata al protocollo di questo Ente al n. 30116/I del 09/06/2011, ha comunicato la sospensione del finanziamento su citato;

Dato atto che è stato rielaborato il progetto esecutivo di 1° stralcio, ai sensi dall'art. 93, 5° comma, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., composto fra l'altro, dai seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi unitari;
 - quadro economico;
 - relazione tecnica;
 - elaborati grafici
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema contratto d'appalto;
- Visto che conseguentemente è stato rimodulato il quadro tecnico economico, dello stesso importo totale, inserendo tra l'altro le spese tecniche inerenti il progetto generale, così come di seguito:

A1 Totale dei lavori a misura	€ 297.274,53	
A2 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi	€ 13.377,35	
A3 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi	€ 23.420,00	
Totale oneri della sicurezza	<u>€ 36.797,35</u>	€ - 36.797,35
Importo dei lavori soggetti a ribasso		<u>€ 260.477,18</u>

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 IVA 10% sui lavori (A1)	€ 29.727,45
B2 Commissione giudicatrice e AVCP	€ 90,89
B3 Spese tecniche inerenti il progetto generale .	€ 30.718,03
B4 Spese tecniche per collaudo statico	€ 1.000,00
B5 Adempimenti art.92 DLgs 163/06	€ 1.189,10
B) Sommano	<u>€ 62.725,47</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A1+B)..... € 360.000,00

- I suddetti elaborati sono stati oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come si evince dal relativo verbale redatto in data 31.05.2011;

Atteso che:

- la spesa complessiva del progetto, come indicato nel quadro economico ammonta a € 360.000,00 di cui € 297.274,53 per lavori (compresi gli oneri della sicurezza) ed € 62.725,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo totale anticipata dal progetto esecutivo approvato con determinazione n. 841/gen. del 22.10.2011;

Visto che l'approvazione del progetto esecutivo ricade nell'ambito nella competenza del sottoscritto Responsabile del Settore;

E' necessario assumere formale impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e s. m. e i.;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per le motivazioni su esposte,

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto stralcio esecutivo dei lavori di **recupero della Chiesa SS. Salvatore - 1° stralcio esecutivo**, redatto dall'Arch Gianfranco Cautilli, composto dai seguenti elaborati:
 - computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi unitari;
 - relazione tecnica;
 - elaborati grafici
 - capitolato speciale d'appalto;

- schema contratto d'appalto;
il cui quadro economico è di seguito indicato:

A1 Totale dei lavori a misura	€ 297.274,53
A2 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi	€ 13.377,35
A3 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi	€ 23.420,00
Totale oneri della sicurezza	€ 36.797,35
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ - 36.797,35
	<u>€ 260.477,18</u>

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 IVA 10% sui lavori (A1)	€ 29.727,45
B2 Commissione giudicatrice e AVCP.....	€ 90,89
B3 Spese tecniche inerenti il progetto generale .	€ 30.718,03
B4 Spese tecniche per collaudo statico	€ 1.000,00
B5 Adempimenti art.92 DLgs 163/06	€ 1.189,10
B) Sommano	<u>€ 62.725,47</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A1+B)..... € 360.000,00

- 2) di dare atto che la predetta spesa complessiva pari a **€ 360.000,00** è finanziata con la devoluzione residui di mutui della Cassa DD.PP., inerenti diverse opere pubbliche realizzate, la cui autorizzazione dell'istituto di credito è stata concessa;
- 3) di dare atto che l'appalto dei lavori in parola, in conformità del punto 2 della deliberazione di G.C. n. 203 del 12/04/2011, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i., considerato l'urgenza dell'intervento;
- 4) di conferire l'incarico di Direttore dei lavori l'ing. Armando Percoco, dipendente comunale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
 - ha effetto immediato, avendo la spesa copertura finanziaria e non va pertanto sottoposta a "visto" del Dirigente del Dipartimento Finanziario;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Il Responsabile del Settore

Dott. Ing. Armando Bertoco

Terracina, 28 GIU. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 6 LUG. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE

Enrico Grossi

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pilone

Terracina, - 6 LUG. 2011