



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO III</b>	<b>LL.PP., RETI E SERVIZI</b>
<b>SETTORE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE ED APPALTI</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>270</u> / gen. del <u>02/04/2011</u>	N. <u>54/111</u> del <u>09 MAR. 2011</u>
--	--

**Oggetto:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI CITTADINI. TAB A legge Regionale 27/2006, art 59.  
Approvazione quadro economico finale di spesa.

L'anno **duemilaundici** addì 08 del mese di marzo, alle ore 12 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE**

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

premessi che:

- con deliberazione di G.C. n. 249 del 20/06/2006 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi cittadini dell'importo complessivo pari ad € 266.666,66;
- con L. R. del 28/12/2006, n. 27, relativa all'esercizio finanziario dell'anno 2007, è stato messo a disposizione dalla Regione Lazio il finanziamento per i progetti proposti dai comuni rientranti nella tab. A integrata alla predetta legge;
- con nota prot. n. 225113 del 14/12/2007, acquisita agli atti con prot. 5999/IV del 28/12/2007, della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, con la quale si comunica che, con determinazione n. B4600 del 30/10/2007, è stato concesso il contributo pari ad € 240.000,00 a favore del Comune di Terracina per la realizzazione il progetto in parola, la rimanente quota del 10% dell'importo complessivo, pari a € 26.666,66, a carico del bilancio comunale dell'Ente;
- con determinazione n. 69/X del 18/05/2008, Atto di Gestione n. 462 /Gen. del 21/05/2008 è stato conferito l'incarico di progettista e Responsabile del Procedimento;
- con la deliberazione di G.C. 287 del 12/06/2008 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza dei parchi cittadini per l'importo di € 266.666,66;
- con Determinazione Dirigenziale n. 122/X del 07/10/2008, Atto di Gestione n. 952/Gen. del 07/10/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi con il quadro economico di seguito indicato:

Importo dei lavori a base d'asta .....	€ 138.675,31
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta .....	€ 6.919,73
A) Totale dei lavori .....	€ 145.595,04

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. (20%) sui lavori A) .....	€ 29.119,01
2) Fornitura nuovi giochi per bambini (IVA compr.)	€ 80.000,00
3) Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs,163/06 .....	€ 2.911,90
4) Spese tecniche per Coordin. Sicur.in esecuzione	€ 1.800,00
5) Spese per commissioni giudicatrici .....	€ 150,00
6) Imprevisti e arrotondamento .....	€ 7.090,71
Sommano .....	€ 121.071,62
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ..	€ 266.666,66

- con Determinazione Dirigenziale n. 416/IV del 27/11/2008, Atto di Gestione n. 1191/Gen. del 01/12/2008, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta A Cos s.r.l. Impresa di Costruzioni di Formia (LT), per l'importo pari ad € 109.558,87 oltre I.V.A., compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 25,986%, assunti con contratto d'appalto n. 4295 del 30/01/2009, registrato a Latina in data 20/02/2009;
- con Determinazione dirigenziale n. 060/IV del 17/02/2009, n. 144/Gen. del 09/03/2009, è stato approvato il nuovo quadro economico derivante dall'espletamento della gara d'appalto come di seguito:

Importo dei lavori a base d'asta .....	€ 138.675,31
a detrarre il ribasso d'asta del 25,986%.....	€- 36.036,17
Importo netto dei lavori .....	€ 102.639,14
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta .....	€ 6.919,73
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI .....	€ 109.558,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. (20%) su A), Coord.sicur. e 4% contrib... €	22.358,17
2) Fornitura nuovi giochi per bambini (IVA compr.) €	80.000,00
3) Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs,163/06 .....	€ 2.911,90
4) Spese tecniche per Coordin. Sicur. in esec. ....	€ 1.800,00
5) Spese per commissione giudicatrice. ....	€ 150,00
6) Imprevisti e arrotondamento .....	€ 7.090,71
Sommano .....	€ 114.310,78
Totale.....	€ 223.869,65
7) Economie di gara ed I.V.A.....	€ 42.797,01
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ..	€ 266.666,66

- con verbale redatto sotto riserva di legge in data 26/01/2009, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice, gli stessi sono terminati in data 18/12/2009, giusto certificato di ultimazione redatto dalla D.L.;
- con determinazione n. 99/IV del 29/04/2010, n. 406/Gen. del 03/06/2010, è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori e lo svincolo della polizza fidejussoria;

**Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 114/IV del 24/05/2010, n. 405/Gen. del 03/06/2010, sono stati approvati i verbali di gara e l'aggiudicazione della fornitura in opera di attrezzatura per arredo parchi ed aree verdi con i nuovi giochi per bambini, la cui copertura finanziaria, pari ad € 80.000,00, è stata prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto;

**Vista** la determinazione n. 149/IV del 25/06/2010, n. 522/Gen. del 25/06/2010, di approvazione dello schema di contratto dell'importo di € 51.466,00 oltre IVA, da stipulare con la ditta appaltatrice della fornitura predetta, TLF s.r.l. di Corsalone-Chiusi V.(AP), il quale è stato sottoscritto in data 30/09/2010, n. 4503 di rep.;

**Visto** che la fornitura in opera dell'attrezzatura di arredo dei parchi e i nuovi giochi per bambini è stata regolarmente espletata dalla ditta, come si evince dalla relativa contabilità redatta dal direttore dei lavori incaricato, oggi in quiescenza per raggiunti limiti di età, è stato emesso, quindi il provvedimento di liquidazione di spesa prot.n. 47/III del 24/02/2011, a favore della predetta ditta fornitrice per l'importo complessivo pari ad € 80.000,00, IVA compresa;

**Tenuto conto** che, per la realizzazione del progetto di che trattasi, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione di spesa:

- prot. n. 336/IV del 01/12/08 a favore dei componenti commissione di gara	€	41,32
- prot. n. 120/IV del 09/06/09 a favore dell'impresa appaltatrice per il 1° SAL	€	60.143,62
- prot. n. 177/IV del 01/09/09 a favore dell'impresa appaltatrice per il 2° SAL	€	61.273,81
- prot. n. 148/IV del 07/07/10 a favore dell'impresa appaltatrice per lo S.Finale	€	9.599,16
- prot. n. 328 del 14/12/10 a favore del Coordinatore della sicurezza incaric.	€	4.246,40
- prot. n. 36/III del 14/02/11 a favore del personale comun. per compensi inc.	€	2.708,07
- prot. n. 47/III del 24/02/11 a favore dell'impresa TLF srl per fornit.arredi	€	80.000,00
- prot. n. 60/III del 04/03/11 a favore dei componenti commissione di gara	€	108,68

**Preso atto** che il quadro economico finale di spesa occorsa per la realizzazione del progetto risulta:

A) IMPORTO LAVORI al netto del ribasso (compresi oneri della sicurezza).....	€	109.180,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
1 - I.V.A. (20%) sui lavori A)Cord.sicurez. e 4% contrib.	€	22.679,93
2 - Fornitura arredo e nuovi giochi per bambini+IVA .....	€	80.000,00
3 - Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs.163/06.....	€	2.708,07
4 - Spese tecniche Coord.sicurezza in esec.+IVA-CNPA ..	€	3.402,57
5 - Spese per componenti commissioni di gara.....	€	150,00
Sommano .....	€	108.940,57
	€	108.940,57
TOTALE GENERALE .....	€	218.121,06

a cui corrisponde il seguente:

### **QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI SPESA**

	Q.T.E. FINALE	Q.T.E.	DIFFERENZA
A) LAVORI al netto del ribasso..... (compresi oneri sicurezza)	€ 109.180,49	€ 109.558,87	€ - 378,38

	Q.T.E. FINALE	Q.T.E.	DIFFERENZA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ne:			
1 - I.V.A. (20%) sui lavori A),Coord.sicur. e 4% contributi.....	€ 22.679,93 .....	€ 22.358,17.....	€ 321,76
2 - Fornitura arredo e nuovi giochi per bambini (IVA compresa) .....	€ 80.000,00 .....	€ 80.000,00.....	€ 00,00
3 - Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs.163/06	€ 2.708,07 .....	€ 2.911,90 .....	€ - 203,83
4 - Spese tecniche Coord.sicurezza .....	€ 3.402,57 .....	€ 1.800,00 .....	€ 1.602,57
5 - Spese per commissione di gara .....	€ 150,00 .....	€ 150,00 .....	€ 00,00
6 - Imprevisti .....	€ 00,00.....	€ 7.090,71 .....	€ 7.090,71
Economie di ribasso d'asta .....	€ 00,00 ..	€ 42.797,01.....	€ -42.797,01
TOTALE GENERALE.....	€ <u>218.121,06</u> .....	€ <u>266.666,66</u> .....	€ <u>-48.545,60</u>

**Visto** Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

**Visto** il D.P.R. n. 554/99 e s. m. e i.;

**Visto** il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il vigente Statuto;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Dato atto** dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per le motivazioni su esposte,

### **DETERMINA**

1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa per la realizzazione del progetto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi cittadini:

A) LAVORI al netto del ribasso (compresi oneri della sicurezza) .....€ 109.180,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1 - I.V.A. (20%) sui lavori A)Cord.sicurez. e 4% contrib. € 22.679,93

2 - Fornitura arredo e nuovi giochi per bambini+IVA ..... € 80.000,00

3 - Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs.163/06..... € 2.708,07

4 - Spese tecniche Coord.sicurezza in esec.+IVA-CNPA .. € 3.402,57

6 - Spese per componenti commissioni di gara..... € 150,00

Sommano ..... € 108.940,57 € 108.940,57

TOTALE GENERALE ..... € 218.121,06

2) di dare atto che la spesa effettivamente occorsa per la realizzazione del progetto in argomento è stata di € 218.121,06;

3) di dare atto che lavori sono finanziati tramite contributo regionale per la quota/parte di € 240.000,00, mentre la rimanente quota del 10%, pari ad € 26.666,66, sul costo totale del progetto è finanziata con fondi del bilancio comunale al cap.14380 ;

4) dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

# CITTA' DI TERRACINA

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici						
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2011	2	09	06	01	00015570					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20070004778 0	10.12.2007		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

Per :

LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI CITTADINI CON C.R.LE

Importo Attuale Euro **266.666,66**  
 Importo Iniziale Euro **266.666,66**

<b>Previsione Attuale</b>	266.666,66
<b>Impegnato sul CAP</b>	266.666,66
<b>Differenza</b>	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).


LI' 11.03.2011

IL RAGIONIERE CAPO

**Il Responsabile del Settore**  
Dott. Ing. Armando Percoco

**Il Dirigente**  
Dott. Ing. Vincenzo Fusco

Terracina, 08 MAR 2011



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
Dott.sa Ada Nasti

Terracina, 01.04.2011

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato <sup>\*</sup>affisso il giorno 7 APR. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

**Il Messo Comunale**  
IL MESSO COMUNALE  
Enrico Grossi

**Il Segretario Generale**  
Dott. Luigi Pitone

Terracina, 7 APR. 2011

\* PUBBLICATO