



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI - RETI E SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE
SETTORE	SETTORE TRASPORTI- ECOLOGIA E AMBIENTE PARCHI E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE

N. 154 / gen. del 18/02/2011 N. 30/m del 10 FEB. 2011

**Oggetto: Appalto per lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo e la realizzazione di un allestimento artistico e polimediale, da realizzarsi presso il "Parco Archeologico Tempio di Giove Anxur" situato a ridosso dell'abitato di Terracina. Interventi finalizzati alla corretta fruizione dei luoghi da parte del pubblico.
INTEGRAZIONE CONTRATTO REP. N. 4333 DEL 27/05/2009
ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTATTO**

L'anno **2011**, addì **03** del mese di **Febbraio**, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii.

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n. 126/X del 14/10/2008 – n. 999/GEN del 14/10/2008 è stato aggiudicato in via definitiva alla Soc. Syremont l'appalto lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo e la realizzazione di un allestimento artistico e polimediale, da realizzarsi presso il "Parco Archeologico Tempio di Giove Anxur" situato a ridosso dell'abitato di Terracina. Interventi finalizzati alla corretta fruizione dei luoghi da parte del pubblico;
- in data 18/12/2008 è stato firmato il relativo Contratto registrato al n. di Repertorio 4279 e rettificato con Atto Rep. n. 4333 del 27/05/2009;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103-XII del 05/08/2009 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma 2) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. , il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione e valorizzazione del Tempio di Giove Anxur, dell'importo complessivo di € 700.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 788 del 21/12/2010 è stato riapprovato il Progetto definitivo dei lavori di che trattasi, così come modificato a seguito delle prescrizioni impartite dagli Enti sovracomunali in sede di Conferenza di Servizi, modifiche che hanno comunque comportato la necessità di dover utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta, in particolare hanno determinato un aumento dei lavori e delle forniture/servizi di € 83.102,62 oltre IVA;
- con nota prot. n. 69517/U del 23/12/2010 è stato chiesto alla Regione Lazio Area D3-RT-08, il nulla-osta all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta sul finanziamento concesso dalla Regione Lazio;

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 47 del 28/01/2011 è stata impegnata la somma di € 78.742,86, inerente la quota parte della somma a carico della Regione Lazio, al Capitolo 14380 del Bilancio Comunale 2011;

Dato atto che l'importo dei lavori e delle forniture/servizi è aumentato di € 88.545,58 con un aumento dell'importo contrattuale di € 83.102,62;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) di dare atto della necessità di integrare il Contratto Rep.n. 4279 del 18/12/2008 e rettificato con Atto Rep. n. 4333 del 27/05/2009 dell'importo di € 83.102,62;
- 2) di dare atto che la somma complessiva dei lavori ammontante a € 700.000,00 risulta già impegnata con Deliberazione di G.C. n. 788 del 21/12/2010;
- 3) di dare atto che con Deliberazione di G.C. n. 47 del 28/01/2011, nelle more dell'autorizzazione della Regione Lazio all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 78.742,86, al Capitolo 14380 del Bilancio Comunale 2011 ;
- 4) di approvare l'allegato schema di contratto aggiuntivo, parte integrante della presente determinazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
 - o viene trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - o è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - o va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria generale;
 - o va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
 - o va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Repubblica Italiana
CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Rep. N° _____

Parti in atto:

- 1) COMUNE DI TERRACINA: P.I.V.A. 00246180590
- 2) SYREMONT SPA: P.I.V.A. 08572130154

OGGETTO: Integrazione al contratto Rep. n. 4279 del 18/12/2008 rettificato con Contratto Rep. n. 4333 del 27/05/2009 con la Soc. SYREMONT SPA per la realizzazione di un allestimento artistico e polimediale, da realizzarsi presso il "Parco Archeologico Tempio di Giove Anxur" situato a ridosso dell'abitato di Terracina.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza _____, avanti a me, Dott. Luigi PILONE, Segretario Generale del Comune di Terracina, sono comparsi i signori:

- a) Dott. Ing. Vincenzo FUSCO, nato a Guglionesi (CB), il 02/01/1952, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terracina, C.F. 00246180590 e Partita IVA 00246180590, che rappresenta nella sua qualità di _____ del Dipartimento LL. PP. Reti e Servizi, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b) _____, nato a _____ il _____._____, residente in _____, Via _____, in qualità di _____ della Soc. SYREMONT SPA con sede in Messina Via Industriale n. 86 Partita IVA 08572130154 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, mi chiedono di rendere pubblico quanto segue

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 126/X del 14/10/2008- n. 999/Gen è stato aggiudicato in via definitiva alla Soc. Syremont SPA l'appalto dei servizi per lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo e la realizzazione di un allestimento artistico e polimediale, da realizzarsi presso il "Parco Archeologico

- Tempio di Giove", situato a ridosso dell'abitato di Terracina;
- che in data 18/12/2008 , è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. n. 4279 registrato a Latina il 20/20/2009;
 - che con Atto di Gestione n. 140/IV del 04/05/2009-n.330/GEN del 05/05/2009 sono stati rettificati i punti 2) e 5) della sopracitata Determinazione dirigenziale n. 126/X del 14/10/2008 nella parte relativa all'importo contrattuale, che ammonta ad € 498.941,33 anzichè € 475.630,00 ed è stata disposta la rettifica del su indicato Contratto Rep.n. 4279/2008;
 - che in data 27/05/2009 con Atto Rep. n. 4333 è stata firmata la rettifica al contratto Rep. n. 4279/2008;
 - con Deliberazione di G.C. n. 788 del 21/12/2010 è stato riapprovato il Progetto definitivo dei lavori di che trattasi, così come modificato a seguito delle prescrizioni impartite dagli Enti sovracomunali in sede di Conferenza di Servizi, modifiche che hanno comunque comportato la necessità di dover utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta in particolare hanno determinato un aumento dei lavori e delle forniture/servizi di € 83.102,62 oltre IVA;
 - con nota prot. n. 69517/U del 23/12/2010 è stato chiesto alla Regione Lazio Area D3-RT-08, il nulla-osta all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta sul finanziamento concesso dalla Regione Lazio;
 - con Deliberazione di G.C. n. 47 del 28/01/2011, nelle more dell'autorizzazione della Regione Lazio all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 78.742,86, al Capitolo 14380 del Bilancio Comunale 2011;
 - con Determinazione n. _____ del _____ è stato disposto di integrare il contratto Rep.n. 4279 del 18/12/2008 e rettificato con Atto Rep. n. 4333 del 27/05/2009 dell'importo di € 83.102,62 oltre IVA.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il precedente Contratto Rep. n. 4279/2008 integrato con Contratto Rep.n. 4333 stipulato in data 27/05/2009 viene integrato della somma di € 83.102,62.

ARTICOLO 2

Fatta salva l'integrazione di cui al precedente art. 1, resta ferma ed impregiudicata la validità del restante contenuto del precedente Contratto Rep.n.4279 del 18/12/2008 e del Contratto Rep.n. 4333 del 27/05/2009.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'appalto. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari a far data _____, presso la _____ con i seguenti dati identificativi del conto corrente: n° _____ Agenzia _____ Codice IBAN: IT _____ Intestatario del conto: _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante.

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Terracina gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ARTICOLO 4

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della l. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto.
2. Nelle ipotesi, sopraindicate in contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune, in forma di lettera Raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Qualora il comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

ARTICOLO 5

RISERVA DI VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Amm.ne verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.



E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di n. 4 pagine, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.


Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

IL COMUNE DI TERRACINA _____

L'APPALTATORE _____


IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Il Responsabile del Procedimento	Il Dirigente
	Dott. Ing. Vincenzo FUSCO
	



Terracina, _____

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.


Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti


Terracina, 18-02-2011

Non è previsto ulteriore impegno di spese.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, reg. n° _____;

Il Messo Comunale	Il Segretario Generale
	Dott. Luigi Pilonè
	

Terracina, _____



COMUNE DI TERRACINA
 E' copia conforme all'originale
 Terracina, il 18 FEB. 2011
 L'Istruttore Amministrativo
 Salvatore Lacagnina

