



# CITTÀ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. **63**  
 data **16 APR. 2015**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA – 1° stralcio funzionale ( Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido).  
 Revoca parziale della Deliberazione di G.C. n. 345 del 23/12/2014.  
 NUOVO ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemila **15** il giorno **SEDICI** del mese di **APRILE** alle ore **13,00**  
 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE	GIANFRANCO	PRESENTE		ASSENTE	X
CERILLI	PAOLO	PRESENTE	X	ASSENTE	
LONGO	EZIO	PRESENTE		ASSENTE	X
MARCUZZI	PIERPAOLO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MINUTILLO	FABIO	PRESENTE	X	ASSENTE	
PERRONI	EMILIO	PRESENTE	X	ASSENTE	
TINTARI	ROBERTA LUDOVICA	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Marco RAPONI**  
 Assume la presidenza il Sindaco **Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

**PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

**07/04/2015**

**IL DIRIGENTE  
 DOTT.ING. ARMANDO PERCOCO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

**L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI SOTTOPONE AD APPROVAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 09/09/2014 – n. 910/GEN del 15/09/2014 sono stati aggiudicati alla Ditta G. & M. Lavori SRL con sede in Veroli in Via Santa Maria n. 57 , P.IVA 02314460607 i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA – 1° stralcio funzionale (Pedonalizzazione ed arredo urbano di un tratto di Viale della Vittoria ed un tratto di Piazzale Lido)”, ratificati con Contratto Rep. n. 4924 del 30/10/2014;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 19/11/2014;
- Con Deliberazione di G.C. n. 345 del 23/12/2014 è stato deliberato di variare il progetto appaltato così come segue:
  1. Sostituzione del travertino con cemento battuto sul tratto stradale carrabile;
  2. Mantenimento dei parcheggi su Viale Circe, lato monte, sostituendo comunque quelli attualmente presenti a spina di pesce con parcheggi a raso per tutta la lunghezza del Piazzale;
  3. Riduzione della pavimentazione rialzata carrabile fino all'altezza del “Bar Milano a Mare” e mantenimento della pavimentazione stradale attuale sulla restante parte;
  4. Rivisitazione delle sedute andando a sostituire gli elementi in cemento armato con strutture di più facile manutenzione;
  5. Migliorare la fruizione della piazza per le persone diversamente abili;

**Considerato che** è in corso di realizzazione la pista ciclabile su tutto Viale Circe e che l'intera viabilità della zona di Viale Circe e Viale della Vittoria è stata rivista;

**Dato atto che** è intendimento dell'Amministrazione mantenere l'attuale viabilità di Viale della Vittoria;

**Ritenuto, pertanto,** andare a rivedere l'atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di G.C. n. 345 del 23/12/2014;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **di revocare** quanto stabilito al punto 1) della Deliberazione di G.C. n. 345 del 23/12/2014, lasciando invariato il resto;
- 2) **Di prendere atto** dell'intendimento dell'Amministrazione di mantenere l'attuale viabilità di Viale della Vittoria senza variazioni riguardo al manto di asfalto oggi presente, inoltre:
  - a) Modificare lo smaltimento delle acque meteoriche;
  - b) Modificare l'illuminazione;
  - c) Traslare l'elemento centrale definito “Piattaforma Verde”;
  - d) Implementare le rampe per accesso invalidi, in particolare per l'attraversamento di Viale della Vittoria;
- 3) **Di demandare** al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo la predisposizione degli atti successivi;

Indi,

**LA GIUNTA**

Con voto unanime e separato

**DELIBERA**

di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

**La proposta, messa a votazione e approvata all'unanimità.**

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dot. Marco RAPONI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 24 APR. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, e che sarà pubblicato il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 24 APR. 2015

IL DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE

CAPO SETTORE  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
Dott. Enrico Quirino Maragoni

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI