



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 27

OGGETTO: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

data 20.01.2011

L'anno duemilaundicci, il giorno **VENTI** del mese di **GENNAIO** alle ore **12,00** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE		ASSENTE	X
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	Y	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

### PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

18.01.2011  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Vincenzo FUSCO

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Ada NASTI



**L'ASSESSORE AI LL.PP. SOTTOPONE AD APPROVAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che :**

- con Deliberazione di G.C. n. 134 del 02/04/2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Riqualficazione di Viale Circe;
- con Determinazione dirigenziale n. 269/IV del 26/08/2009 – n. 822/GEN del 26/08/2009 è stato approvato il Progetto esecutivo di cui sopra dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 635.200,16 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 164.812,83 per somme a disposizione;
- con Determinazione dirigenziale n. 329/IV del 04/11/2009 – n. 865/GEN del 16/11/2009 i lavori sono stati affidati all'Impresa CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL per l'importo di € 433.372,31 oltre IVA, compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 31,319%;
- in data 11/12/2009 è stato firmato il Contratto d'Appalto di Rep. n. 4398;

**Considerato che** è stato accertato dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla Direzione lavori, dopo apposita ed approfondita istruttoria e motivato esame delle circostanze specifiche – ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99 – che è necessaria una perizia di variante al progetto originario, alla cui copertura finanziaria si provvederà attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta in sede di gara, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ;

**Considerato che** necessita da parte di questa Amministrazione approvare la perizia di variante, al fine di addivenire alla conseguente concessione dell'autorizzazione da parte della Regione Lazio alla possibilità di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

**Preso atto che** i suddetti lavori sono finanziati con contributo concesso dalla Regione Lazio per l'importo di € 638.400,00 e per l'importo di € 161.600,00 mediante mutuo della Cassa dd.pp. SPA avente posiz. 4525265/00;

- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
- Visto il DPR n. 554/99;
- Visto il vigente Statuto;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione resi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dei lavori di Riqualficazione di Viale Circe, alla cui copertura finanziaria si provvederà attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta in sede di gara;
- 2) di dare atto che la somma di € 800.000,00 risulta già finanziata come segue :
  - € 638.400,00 mediante finanziamento Regionale;
  - € 161.600,00 mediante Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. avente posizione n. 4525265/00
- 3) di richiedere alla Regione Lazio l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Indi,

**LA GIUNTA**

Con voto unanime e separato

**DELIBERA**

di dichiarare come dichiara , per ogni effetto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene così sottoscritto :

**IL PRESIDENTE**

**Dr. Stefano Nardi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Luigi Pilone**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 21 GEN. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 21 GEN. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO COMUNALE**  
Giovanna Capirchio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Luigi Pilone**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Terracina, \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**CITTÀ DI TERRACINA**

È copia conforme all'originale

Terracina, il 21 GEN. 2011

L'Istruttore Amministrativo  
Salvatore Lacagnina